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Resumen 
Teleducación  es un innovador sistema sin precedente en el Ecuador que promueve la 
inclusión. Este proyecto tiene como su objetivo primordial brindar una segunda oportunidad a 
más de un millón de jóvenes y adultos que en la actualidad se hallan en rezago escolar y que 
requieren de la finalización de su Escuela General Básica y del Bachillerato para mejorar sus 
condiciones de vida. La ejecución de este proyecto, cuya primera fase se realizará en Quito, 
Guayaquil y Cuenca y cuyo impacto se dará con al menos 120 mil participantes en el primer 
año, marcará un hito en los modelos educativos empleados en nuestro país. 
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Abstract 
Teleducation is an innovative system without precedent in Ecuador that promotes inclusion. 
This project has as its primary objective to offer a second opportunity to more than a million 
youth and adults who currently have dropped out and who need to finish their Basic General 
Education and Bachillerato to improve their quality of life. The primary phase of the 
implementation of this project will be realized in Quito, Guayaquil and Cuenca, and will reach 
more than 120 thousand participants during the first year. In its entirety, it will become a 
significant milestone among the educational models implemented in our country. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
Introducción al Problema 
Ecuador al igual que muchos países de Latinoamérica y del mundo posee datos 
estadísticos  que evidencian niveles de deserción escolar extremadamente elevados tal 
como consta en la publicación de la OEI “Metas educativas 2021”, siendo la 
Educación General Básica, en sus tres últimos años, y el Bachillerato los ámbitos que 
más deserciones presentan. La población estudiantil del sistema regular en Ecuador 
por ejemplo, disminuye todos los años a cerca de la mitad, en todo el país. 
 La mayor parte de desertores del sistema se integran, no siempre de la mejor 
manera, a la fuerza laboral en las ciudades más pobladas de las diferentes provincias. 
Sin embargo, son jóvenes y adultos que necesitan mejorar su condición económica y 
social y que no poseen sistemas de educación alternativos que les permitan terminar 
sus estudios ni en EGB, ni en Bachillerato. El Proyecto de Teleducación  prevé 
centrarse en estos niveles educativos durante su primera fase de implementación, 
para así dar cumplimiento a varios puntos del Plan Decenal de Educación, aportando 
a la eliminación de barreras en la educación.  
Cabe destacar que para abarcar porcentajes elevados de este universo, que en 
la actualidad es de más de 2.500.000 de ecuatorianos, se deben aplicar estrategias 
comprobadas y masivas, y es aquí donde el uso de recursos mediáticos como la 
televisión se presentan como los más idóneos. El sistema de Teleducación  tiene cerca 
de medio siglo de exitosa aplicación en varios países de Iberoamérica y sin duda la 
Telesecundaria mexicana es el modelo más cercano a las necesidades de la población 
ecuatoriana. 
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El objetivo de esta tesis es desarrollar el Proyecto de Teleducación  para 
jóvenes y adultos en rezago escolar y presentar a esta modalidad de estudios a 
distancia, como una alternativa de calidad, que permita a miles de hombres y mujeres 
terminar sus estudios de EGB y Bachillerato con estudios acelerados y con buenos 
perfiles de salida. Asimismo, el proyecto busca fortalecer los objetivos de las políticas 
mencionadas, a través de su modelo andragógico, malla curricular y herramientas 
metodológicas para formar ciudadanos comprometidos, conscientes de su identidad 
nacional, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y 
la vida, todo ello basado en el concepto constitucional del “Buen Vivir” como un eje 
articulador. 
El presente proyecto está siendo desarrollado, bajo la responsabilidad de la 
autora de esta tesis, en el Ministerio de Educación, por disposición y encargo del ex 
Ministro Vallejo (2009), y de la actual Ministra, Gloria Vidal (2010) quien ratificó la 
continuación del proyecto con la misma dirección. 
Teleducación  en Ecuador busca contribuir a las políticas principales del Plan 
Decenal de Educación, entre las cuales vale resaltar las siguientes: 
 
• Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo año de 
Educación General Básica. 
• Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 
75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 
• Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 
• Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 
educativas. 
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Telesecundaria en Ecuador para jóvenes y adultos en rezago escolar ha 
significado un trabajo intenso de investigación, seguimiento y planificación, cuya 
cristalización se presenta después de casi nueve meses. Salvo la asistencia de la 
coordinadora administrativa del proyecto, todo el planteamiento del mismo ha sido 
desarrollado por la autora del proyecto, sin dejar de lado el apoyo permanente de la 
Secretaría de Educación Pública de México, la misma que gracias a un acuerdo 
internacional de apoyo educativo entre este país y Ecuador ha sido un soporte 
estratégico en todo el proceso. 
Antecedentes: El Rezago Escolar en el Ecuador… un viejo mal  
Resulta casi increíble que una sociedad en pleno siglo veinte y consiente de la 
trascendencia de la educación en los seres humanos, se despreocupe de la obligación y 
responsabilidad con los jóvenes y adultos en rezago escolar, como ha  ocurrido en 
Ecuador y en varios países de Latinoamérica y del mundo. 
Pese a esfuerzos  mundiales y regionales como los realizados en Tailandia en 
1990, Dakar en el 2000 y en Quito en el 2009, las metas de educación para todos y 
todas no son muy alentadoras. Por ejemplo de acuerdo a la Publicación Metas 
Educativas 2021 la educación queremos para la generación de los Bicentenarios del 
2009 de la OEI, la desigualdad económica en el conjunto de la región de Iberoamérica 
es por mucho mayor que en el resto del mundo. Esta misma publicación sostiene que 
hay un factor de asociación en nuestro medio, pues los padres que no han sido 
incluidos en un sistema educativo o desertan del mismo tienden a repetir el mismo 
patrón en sus hijos. Pero sin duda alguna, un dato casi escalofriantes es que en 
Latinoamérica el 40% de jóvenes y adultos de la región, lo que representa alrededor 
4 
 
 
del 110 millones de personas no han logrado ni siquiera terminar la escuela general 
básica. 
Concretando esta problemática en Ecuador, la panorámica no es más 
alentadora. De acuerdo a las bases de información de la Unidad de Gestión de la 
Información del Ministerio de Educación de Ecuador, con actualización 2009, el 
número de desertores de octavo grado, en el caso de los centros educativos fiscales, se 
duplica si se lo compara con el número de desertores de primer grado, y se triplica si 
se lo compara con el número de desertores de cuarto, quinto, sexto y séptimo grados. 
De acuerdo a datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador -SIISE-, 
la tasa de escolarización primaria en el año 2009 es casi el doble que la tasa de 
escolarización secundaria del mismo año. Para el año 2009, la tasa neta de 
escolarización media o Bachillerato llega sólo al 32,2% en la Amazonía, mientras que 
la tasa neta de escolarización básica para el mismo sector llega a 87,7%. En términos 
generales, la tasa neta de escolarización rural casi se triplica en comparación con la 
tasa neta de escolarización media o Bachillerato del año 2009.  
En las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha, la tasa neta de escolarización 
media o Bachillerato es casi la mitad en comparación con la tasa neta de 
escolarización básica, año 2009, tal como se detalla en la tabla 1 a continuación.  
Tabla 1 
 Descomposición de matrícula ed. Regular por curso y sostenimiento 2008-2009. 
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1 200381 173796 26144 441 11242 10055 1182 5 3297 3060 220 17 70464 62570 7767 127 
2 268820 244505 23764 551 13789 13013 766 10 4619 4296 304 19 80726 74945 5640 141 
3 258600 247605 10677 318 13847 13378 462 7 4314 4079 213 22 77185 73212 3876 97 
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Elaborado por José Ignacio Coral, ME. Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativa AMIE 
 Del mismo modo, al analizar los datos obtenidos del SIICE 2009, la 
reincidencia sobre la deserción evidenciada en la tasa neta de escolarización, tabla 2 
se marca claramente en las cifras citadas en la columna de escolarización primaria y 
la referencia de secundaria del mismo año. 
Tabla  2 
Tasa neta de escolarización SIISE 
 
 
Tasa neta de 
escolarización 
primaria 
Tasa neta de 
escolarización 
secundaria 
Tasa neta de 
escolarización 
basica 
Tasa neta de 
escolarización 
media o 
bachillerato 
Año 2009 2009 2009 2009 
NACIONAL 94,8% 58,1% 87,6% 37,9% 
Brecha Indígena - 
Blanco 1,0 1,2 1,0 1,4 
rural 93,2% 47,5% 84,6% 28,0% 
urbana 95,7% 64,4% 89,4% 43,6% 
Brecha Rural - Urbano 1,0 1,4 1,1 1,6 
Mujer 95,2% 59,8% 88,0% 41,7% 
Hombre 94,4% 56,5% 87,1% 34,3% 
Becha Mujer - Hombre 1,0 0,9 1,0 0,8 
Azuay 96,9% 65,6% 88,1% 45,8% 
Bolivar 95,8% 60,2% 90,0% 36,9% 
Cañar 93,6% 52,8% 85,9% 36,7% 
Carchi 97,0% 67,2% 89,8% 40,0% 
Cotopaxi 93,0% 50,8% 85,3% 32,5% 
Chimborazo 96,2% 57,4% 90,9% 35,6% 
El Oro 97,2% 59,1% 86,8% 39,2% 
4 251862 243550 8047 265 13481 13086 389 6 4085 3928 143 14 75089 71536 3458 95 
5 242809 235940 6617 252 13472 13187 278 7 3894 3797 83 14 71887 68675 3152 60 
6 231201 225878 5063 260 12945 12673 263 9 3457 3364 87 6 68101 65339 2705 57 
7 214280 210162 3886 232 12184 11930 246 8 2987 2932 49 6 62373 59987 2344 42 
8 219947 198647 20558 742 27124 25005 2094 25 3882 3306 539 37 57752 53239 4382 131 
9 180753 172121 8180 452 24594 23723 847 24 3391 3282 94 15 56983 54035 2881 67 
10 158799 151377 7092 330 22103 21403 686 14 2971 2893 66 12 55294 52269 2932 93 
Curso                 
1 157127 147153 9522 452 21614 20525 1066 23 2399 2260 132 7 57230 53276 3838 116 
2 127048 122207 4542 299 17118 16668 429 21 2145 2105 33 7 52555 49638 2843 74 
3 105970 104382 1430 158 14527 14369 151 7 1759 1738 18 3 49026 46617 2354 55 
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Esmeraldas 91,2% 52,8% 83,1% 32,3% 
Guayas 93,4% 53,8% 86,9% 34,3% 
Imbabura 97,0% 59,8% 88,3% 37,6% 
Loja 96,5% 57,7% 85,8% 32,4% 
Los Ríos 94,4% 55,3% 87,2% 36,2% 
Manabí 92,2% 55,2% 85,5% 39,1% 
Amazonia 93,6% 57,3% 87,7% 32,2% 
Pichincha 97,0% 66,7% 90,7% 44,9% 
Tungurahua 97,4% 61,4% 87,8% 45,2% 
Fuente: SIISE, 2009 
Pese a la altísima población en rezago, los intentos estatales para dar solución 
a este problema han sido mínimos, por no decir nulos. Tal vez cabe mencionar cierto 
apoyo de tipo económico a proyectos de carácter misional como la Campaña 
Monseñor Leonidas  Proaño o el Programa Maestro en casa de IRFEYAL, los mismos 
que pese a tener como en el caso de IRFEYAL, más de 35 años de ejecución, no 
poseen ningún referente de apoyo estadístico que haya permitido medir su efectividad 
o eficiencia en la formación de jóvenes y adultos que siguieron continuaron sus 
estudios con modalidad a distancia. 
Latinoamérica tiene un cuadro común en el rezago escolar como se menciona 
en el inicio de esta tesis, este patrón en cierta medida ha resultado beneficioso para 
nuestro país, pues hay experiencias que frente a una necesidad regional han sido 
efectivas. Una de estas estrategias ha sido el uso de medios de comunicación masivos 
para poder llegar a universos más grandes de beneficiarios.  
Los primeros antecedentes de sistemas de Teleducación  en Ecuador los dio El 
Instituto Radiofónico Fe y Alegría, medio creado y administrado por la congregación 
Jesuita en el Ecuador en 1974, (Informe de cuentas IRFEYAL, 2010). Ha sido 
apoyada económicamente por el Ministerio de Educación desde 1990  y recibió del 
mismo autorización para emitir títulos y certificaciones de manera regular. Desde 
1995 IRFEYAL posee su propia emisora de radio y emite programas de educación a 
distancia de 6h00 a 20h00.  
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En la actualidad tiene 106 extensiones a nivel nacional, sin embargo no existen 
referentes de tipo estadístico ni evaluaciones de calidad, que presenten información 
fiable en cuanto a la efectividad y eficiencia de este sistema. Tampoco existen datos 
que sostengan si los estudiantes de este sistema lograron o no continuar en sistemas de 
educación superior, si fue así, tampoco se sabe si los perfiles de salida eran o no lo 
adecuado. Del mismo modo no existen datos sobre los niveles de repetición escolar, 
deserción, ausentismo, etc. 
Pese a todos los detalles mencionados IRFEYAL es el único modelo con cierta 
trascendencia y permanencia en el sistema educativo en Ecuador que en los últimos 
años ha empleado recursos mediáticos con fines educativos formales regulares. En 
Latinoamérica en cambio casi de forma simultánea varios sistemas que empleaban 
radio, prensa y televisión como soportes pedagógicos y andragógicos aparecieron en 
la década de los 70, sin duda uno de los más importantes es Telesecundaria de 
México. 
Este sistema logró tal trascendencia en México, que dejó de ser un modelo 
exclusivo para las zonas urbano-marginales y cordones fronterizos y pasó a ser un 
codiciado sistema aplicado en centros educativos del mismo D. F.  A esto se suman 
hechos como el que este modelo haya obtenido por más de una década, las 
calificaciones más altas de eficiencia terminal en relación al bachillerato regular y al 
bachillerato técnico, tal como consta en la revista latinoamericana de estudios 
educativos, revista trimestre XVIII , número 002, Distrito Federal México. Con los 
logros alcanzados, telesecundaria de México se transformó en un verdadero referente 
para Latinoamérica, al punto que varios países recibieron formación directa de la 
SEP para aplicar el modelo de Teleducación, tal como ocurrió en Honduras, Costa 
Rica, El Salvador, entre otros. Existen otros modelos con algunas particularidades 
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como Teleducación  de Argentina, el mismo que en la actualidad cuenta con servicios 
públicos y privados. Este sistema llamado SIPTED, Sistema Provincial de 
Teleducación  y Desarrollo, inició en agosto de 1987 con el Proyecto de Educación 
Secundaria Abierta (ESA) oferta EGB para jóvenes y adultos que no han logrado 
terminar sus estudios. 
En países como Venezuela se han creado proyectos como la Misión Ribas, un 
programa impulsado por el Ministerio de Educación para brindar oportunidades 
para terminar el bachillerato. La Misión Ribas emplea las denominadas  tele-clases, 
con un docente o facilitador quien dicta las clases por capítulos. 
Se podrían citar modelos particulares de Colombia, Perú, Brasil, Chile, etc., 
muchos exitosos, pocos que fracasaron desde sus inicios: sin embargo, lo que sí es 
destacable es que Ecuador es uno de los poquísimos países de Iberoamérica que no 
cuenta hasta la fecha con un modelo similar pese a tener en el rezago escolar a uno de 
sus principales enemigos sociales y de desarrollo.  
El último eje técnico y sin duda uno de los pilares más importantes para 
sostener esta tesis es la andragogía en estudiantes en rezago. Esta rama de la 
educación se presentó en sistemas educativos de manera posterior a la pedagogía, 
pues se consideraba que la educación era un proceso propio de los niños y jóvenes. 
Es a partir del siglo XX, en que autores como Manuel Castro Pereira (1990) 
retoman la importancia de la andragogía, la necesidad de docentes especializados y la 
notable diferencia entre la educación de niños y adultos. Sin embargo, pese a los 
aportes en andragogía realizados por Linderman y Knoles es en extremo difícil 
encontrar autores que apoyen técnicamente la andragogía en procesos de educación 
para adultos en rezago. Y más aún autores que determinen o recomienden sistemas 
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como los medios de comunicación para apoyar modelos andragógicos para 
estudiantes en rezago. 
El Problema  
De un modo u otros las estructuras, programas, proyectos y necesidades han 
estado enfocados a dar posibles soluciones frente al creciente rezago escolar. Sin 
embargo y de acuerdo al informe de seguimiento de la EPT en el mundo, Educación 
para todos en 2015 ¿Alcanzaremos la meta?, publicado por la UNESCO en el 2008, en 
el mundo hay 774 millones  de adultos y jóvenes que no tienen ni siquiera las mínimas 
destrezas en lectura, escritura y cálculo; un dato interesante es que el 64% de ese 
universo son mujeres. En Ecuador de acuerdo a un estudio realizado por Santiago 
Pérez en mayo del 2009 la cantidad de hombres y mujeres que se hallan en rezago 
escolar supera los 2.400.000. 
El problema es sin duda que frente al elevadísimo número de hombres y 
mujeres en rezago escolar, las estrategias aplicadas no han logrado dar una solución 
efectiva que permita a este sector alcanzar un sistema de educación accesible y 
permanente. Han sido muy pocos los que han logrado terminar sus estudios no solo 
en el Ecuador, sino en el mundo y para ello han tenido que recurrir a sistemas y leyes 
como la de Estudios en pie, en la que sin guía ni apoyo educativo de ningún tipo, los 
hombres y mujeres en rezago deben estudiar y prepararse de manera autónoma para 
una prueba única que los califica o no como bachilleres. 
Lo que no había sido considerado es que en la actualidad son los medios de 
comunicación los que tienen más tiempo real de contacto con las personas de las más 
variadas condiciones, niveles y edades  en las diferentes sociedades en todo el mundo. 
En el caso de Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones en su Informe 
10 
 
 
para la definición e implementación  de la televisión digital terrestre en Ecuador, 
publicado en marzo del 2010, se sostiene  que más del 84% de la población 
ecuatoriana beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano posee televisión y más del 
96% radio, lo que sin duda deja en evidencia  al recurso que podría tener un grado de 
efectividad y alcance importante en nuestro medio es la televisión. 
Pero no es solamente el recurso mediático el que podría determinar el éxito o 
el fracaso de un proyecto de Teleducación, se deben además sortear ineficiencias del 
sistema como la formación docente, infraestructura, currículos pertinentes y 
conectados con los demás ámbitos de educación, y ante todo estructurar un sistema 
flexible, eficaz y motivante.  El riesgo es sin duda que un sistema de esta envergadura 
no puede someter a los participantes a un segundo fracaso en la inserción  escolar, 
pues de darse el caso estos no volverían a  intentar estudiar por tercera ocasión 
jamás. El proyecto de Teleducación,  con la ventaja que ofrece la televisión, su 
flexibilidad, y la motivación que los teletutores deben brindar a los estudiantes 
representa un verdadero reto y una oportunidad viable y objetiva para mermar la 
tasa de rezago escolar en todas las provincias del Ecuador. 
Pregunta de Investigación  
La pregunta que va a guiar esta investigación es: ¿Cómo desarrollar e 
implementar un proyecto de Teleducación  para jóvenes y adultos en rezago escolar 
en Ecuador? 
La aplicación de un sistema alternativo de educación a distancia para jóvenes 
y adultos en rezago representará una gran oportunidad de reinsertar al sistema 
educativo a miles de hombres y mujeres que abandonaron la educación formal y que 
requieren de la misma para mejorar sus condiciones de vida. A la vez, este  proyecto 
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impactará el crecimiento del capital humano con implicaciones económicas, sociales y 
hasta culturales. 
El  uso de la televisión como recurso andragógico resultará estimulante para 
los estudiantes de este nuevo sistema, dada su particularidad  metodológica  y su  
flexibilidad de horarios, tiempos y alternativas. Además, un proyecto de Teleducación  
de este nivel, puede ser la puerta de ingreso para mejorar la oferta educativa y de 
formación de muchas otras áreas, tal como la formación docente, formación a la 
ciudadanía, entre otras. 
Si se considera que un porcentaje alto de la población beneficiaria del bono de desarrollo 
humano en el país tiene televisión, el uso de este recurso como medio educativo tiene altas 
perspectivas de cobertura, esto sumado a un proceso andragógico adecuado podría 
incrementar notablemente la cantidad de beneficiarios que tengan una inserción adecuada y 
sostenible al sistema educativo. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Revisión de la literatura 
Cuando se realizó la Conferencia Mundial “Educación para todos” en Tailandia en 
1990,  se propuso de manera oficial la necesidad de integrar a los medios de comunicación 
masiva como herramientas eficaces para masificar la educación y volverla de cierta manera 
más atractiva para reinsertar a  millones de hombres y mujeres a los sistemas de educación 
regular. 
Martín-Barbero, en su artículo Heredando el futuro, pensar la educación desde la 
comunicación, publicado en 1996 ya establece de manera clara la problemática de conectar 
a los medios de comunicación con la educación, Barbero menciona: “El problema de fondo 
es cómo insertar a la escuela en un ecosistema comunicativo que es a la vez experiencia 
cultural, entorno informacional y espacio difuso y descentrado” (p. 20). En el mismo 
documento cita una frase que quizá encierra la llave del uso de los medios de 
comunicación en procesos educativos, relacionado directamente con el uso de la televisión  
menciona: 
Aprender de las imágenes, en lugar de aprender por la imágenes” es decir, 
redescubrir que el aporte de la televisión en la educación  no es válido si  de por 
medio no se halla toda una metodología que sustente un aprendizaje permanente, 
contextualizado y sobre todo útil.(p.32 ) 
Comunicación y Educación 
La educación es una de las áreas privilegiadas más antiguas de la comunicación, en 
ese contexto no es complicado vincular a los medios de comunicación con procesos 
formales de educación (Soares, 1997). Es precisamente esa vinculación la que ha hecho 
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que los procesos de educación con medios de comunicación tengan ya más de cien años de 
aplicación en varios países del mundo, en todos los continentes. 
 Kaplan (1996) dice “Educar es comunicar porque toda educación es un proceso de 
comunicación” (p.21), a esto se suma otra homonímica del mismo autor “todo educador es 
un comunicador”(p.24). Sin embargo esto no debe sugerir que el proceso de comunicación 
en el aula es responsabilidad y rol absoluto del docente, de hecho, los modelos de 
Teleducación  en el mundo colocan al maestro como el mediador del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Fue Celestin Freinet quizás el precursor de uso de medios de comunicación en el 
aula, en su afán de colocar instrumentos que permitan motivar y facilitar el 
empoderamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes, trajo a su escuela una 
pequeña imprenta que motivó la creación conjunta de material concreto. Al igual que 
Freinet, los procesos de educación con medios de comunicación requieren del docente o 
tutor como nexo entre el sistema y los estudiantes, su papel es de motivador y facilitador. 
Muchos de los proyectos que han empleado a los medios de comunicación para 
procesos de educación formal han sido exitosos, otros han fracasado: sin embargo el 
aporte que se ha generado desde estas prácticas para la educación masiva ha sido 
trascendental. De entre todos los medios de comunicación, la televisión es quizás el 
que mayor impacto ha tenido. La televisión tiene un lugar prominente en los hogares 
del Ecuador y del mundo. Más del 95,5% de la población ecuatoriana ha permitido 
una verdadera penetración de la televisión y sus mensajes, casi carentes de fines 
educativos en sus hogares (Lazo, 1998). 
Emplear a la televisión como recurso andragógico es una de las mejores alternativas 
especialmente en contextos donde la falta de escuelas, maestros y hasta materiales son 
evidentes, (Kaplan, 1996). La educación formal e informal ha encontrado en los medios de 
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comunicación a un aliado estratégico, que ha facilitado el acceso a los sistemas regulares y 
que de un modo u otro ha permitido que aquellos ciudadanos que por varias razones han 
tenido que abandonar sus estudios los retomen. 
Educación a distancia y medios de comunicación 
Cuando se habla de medios de comunicación y educación, autores como 
Pérez (1990), refieren dejar en claro que los sistemas son creados con particularidad para 
cada país. Pero por su fin se han podido establecer tres tipos de características básicas que 
determinan la utilidad de  la tv educativa: 
1.  El uso de televisión educativa potencializa la capacidad de impactar a los usuarios 
a través de recursos audiovisuales. 
2. En tiempos de crisis y cuando el universo educativo es masivo sistemas de 
Teleducación  mejoran el alcance y el impacto. 
3. La televisión educativa puede trabajar de mejor manera el conocimiento de nuevas y 
diferentes realidades sociales, culturales y por supuesto educativas. 
Uno de los referentes más importantes con el uso de medios de comunicación en 
sistemas educativos formales es tener en claro que estos no funcionan por si solos (Pérez, 
1990), siempre debe existir una institución o espacio educativo responsable, más aún si se 
habla de educación a distancia. El hecho de estudiar a distancia presupone de entrada una 
menor integración del estudiante y hasta un menor compromiso por parte de los 
instructores o tutores, por ello el sistema en si debe apoyar  la autoformación y auto 
programación. 
Pérez (1990)también señala que la educación de adultos a distancia tiene un 
componente que lo diferencia de los demás y es que a este sector la formalidad en 
contenidos y  currículo le son menos necesarias, los puntos en los que se basa son la 
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formación ciudadana, y el aprovechar los saberes previos para fomentar nuevos 
aprendizajes. 
¿Aliado o enemigo? 
Cuando se habla de educación y medios de comunicación lo primero que salta a la 
memoria es este tipo de conflicto de formación, en el que lo poco que lograba la escuela 
era anulado y hasta deformado por parte de los medios, de manera especial por parte de la 
televisión. De esta pugna, en Latinoamérica, solo ha quedado una gran derrota para la 
escuela, pues con o sin televisor nunca llegó a cumplir con sus objetivos.  
La televisión en cambio se ha posesionado comunicacionalmente en casi todos los 
hogares, sin distinciones sociales, políticas ni culturales. A esto se suma un atributo más, 
“La televisión  ha logrado que lo que dicen  los presentadores, locutores, actores o dibujos 
animados tenga más atractivo  y credibilidad que lo que la  maestra o el maestro enseñan 
en el aula de clase” (Villaroel, 1996, p. 34). Sin embargo, esta pugna innecesaria se origina 
cuando los fines educativos de la televisión caen en manos de la visión empresarial. En 
2009, Sebastián Corral, Director de Teleamazonas, es cuestionado por un adolescente en el 
foro Qué ve en la TV, el joven le pregunta si le parece bien que un niño pequeño se siente a 
mirar los Simpsons mientras su madre tiene que trabajar como lavandera. A esta pregunta 
el empresario respondió: “ustedes siempre tienen el control en la mano” (Ciespal, 2009, p. 
13). Resultó interesante en eventos como este, el ver como los medios de comunicación 
acostumbraron en cierta manera a la audiencia a dejar de exigir calidad educativa, en la 
información que reciben. 
Andragogía  y medios de comunicación 
La andragogía es una ciencia y un arte relacionado con la antropología y de 
incidencia directa en con la educación, a diferencia de otros sistemas pedagógicos ésta 
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requiere como base la aplicación de principios de participación y horizontalidad.  Sin 
embargo y tal como lo detalla  Weisigner (1998) en la Revista Interamericana para la 
Educación de Adultos del Pmet de la OEA; la andragogía como tal ha tenido muy 
pocos aportes de desarrollo técnico, quizás uno de los más significativos ha sido el 
realizado en España, concretamente en Andalucía, en donde a través de la aplicación 
del Programa de Educación Permanente de Adultos en 1973, se logró analizar y 
modificar los planeamientos establecidos que cometiendo un error casi común de los 
sistemas educativos alternativos plantearon prácticas del sistema de educación 
infantil a la educación de adultos. Este error dio como resultado la evidencia de la 
necesidad de una adecuación de los sistemas educativos de los adultos en relación a 
sus perfiles de requerimientos, experiencias previas y hasta de sus propios modelos de 
vida. Todas las reflexiones, estudios y modificaciones generadas a través de esta 
experiencia fueron el sustento para el desarrollo del documento de trabajo para 
facilitar el diálogo preparatorio del Libro Blanco de la Educación de adultos, 
elaborado en 1984 en España. 
Pero hablar de andragogía es también hablar de nuevas variantes de carácter social 
aún más profundas, en el mismo documento mencionado anteriormente, se menciona otro 
ejemplo con la misma trascendencia que la experiencia de Andalucía, es el caso de 
México, este país a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, 
elaboró un estudio sobre su propio sistema para adultos aplicado desde 1975, el cual  
reflejó la realidad y problemática de esta modalidad de estudio no sólo en México, sino en 
casi todos los países que presentan rezago escolar. Así por ejemplo, entre los 
inconvenientes más generales se hallaban la aplicación de planes de estudio únicos y 
obligatorios, desconociendo la pluricultura y necesidades específicas de los adultos, como 
en los grupos de mujeres, indígenas, migrantes, etc. A esto se sumaba un manejo curricular 
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sobrecargado de contenidos teóricos, evaluaciones basadas en el memorismo y una total 
desarticulación en los niveles educativos y las áreas de aprendizaje, como lo mencionan en 
sus estudios y evaluaciones del sistema especialistas como (Chaparro, 1983; Ezcurra 1983; 
De Lella 1983). Sin embargo cabe mencionar que modelos como los mencionados lograron 
generar innovación y mejoramiento en sus sistemas de educación para adultos gracias al 
apoyo de reformas educativas generales, de gobiernos y compromisos políticos que por 
diversas razones coincidieron y fueron motivo de críticas sociales intensas, 
La educación de adultos implica retomar como recursos necesarios los saberes 
previos de los estudiantes. La premisa de la andragogía es brindar al adulto que ingresa al 
sistema educativo la posibilidad de mejorar su calidad de vida, creatividad y auto 
realización. La base de cualquier relación es la comunicación (Weisinger, 1998), pero la 
comunicación debe ser trabajada de manera especial cuando se trata de adultos y de una 
modalidad de estudios a distancia. 
Marco Teórico 
El Proyecto de Teleducación en Ecuador busca educar a ciudadanos comprometidos 
con su crecimiento personal y con su entorno, orgullosos de su identidad nacional, que 
vivan con respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y la vida, que sepan y 
apliquen el Buen Vivir. 
La responsabilidad para lograr dar una educación de calidad a miles de jóvenes y 
adultos en rezago escolar, casi olvidados recae directamente en el Ministerio de Educación 
como el responsable de brindar servicios de cobertura para todo el sistema educativo. Sin 
embargo, el aplicar un proceso de esta envergadura es un reto que no se puede manejar de 
manera autónoma, aún cuando se habla de un estado detrás del proyecto.  
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Esta situación originó que el Ministerio de Educación haya buscado varios socios 
estratégicos, muchos de los cuales no han llegado a sostenerse ni siquiera en la 
consolidación de proyecto como fue el caso de la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil e IRFEYAL Como consta en la presentación del proyecto a Senplades. Otros 
socios como el Gobierno de México el mismo que apoyado en un Acuerdo de Cooperación 
en Materia de Educación a Distancia con el Gobierno de Ecuador  a través de la SEP y la 
DGTV en cambio han sido puntales que han aportado de manera oportuna y con una gran 
experticia para la instauración de Teleducación  en el Ecuador, como lo sustenta el 
convenio firmado entre los dos países en 2008. 
Ya se mencionó que son muy pocas las experiencias similares aplicadas en 
Ecuador, en los últimos dos años, quizás las propuestas más destacadas sean CrisFE, un 
sistema de becas del Banco Pichincha y el Subsistema Metropolitano de Educación. 
Ambas instituciones manejan programas cuya finalidad es la formación de mujeres y 
hombres adultos que no tuvieron acceso, en su momento, al sistema educativo 
convencional, pero que tienen la voluntad y el deseo de superarse y culminar sus estudios. 
Pero uno de los inconvenientes más fuertes y que han incidido en la baja participación y 
convocatoria ha sido la poca flexibilidad en horarios, tiempos y trabajos. 
Proponer un sistema educativo remedial para Ecuador, que apoye de manera eficaz 
al cumplimiento de los retos planteados en el Plan Decenal de Educación y que sea 
efectivo, para no reincidir en las falencias de modelos anteriores, implica sincretizar áreas, 
modelos y procesos.  
La propuesta del presente proyecto es combinar entonces la andragogía con otros 
dos elementos trascendentales que garanticen logros y cumplimiento de objetivos, estos 
son el uso de recursos educomunicativos, de manera especial de la televisión y la creación 
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de un sistema educativo flexible con estudios acelerados. Sólo de este modo se podrá 
obtener como resultado la inclusión de miles de hombres y mujeres del Ecuador que 
puedan culminar sus estudios de EGB y Bachillerato y que puedan tener la opción de 
continuar con su formación superior o que puedan emplear lo conseguido en su 
bachillerato para mejorar su calidad de vida.  
El primer punto a tratar es sin duda la necesidad de crear bases andragógicas que 
sustenten un sistema de educación para adultos. Hasta ahora en Ecuador se pueden apreciar 
proyectos de educación para adultos en rezago, que cuando finalmente llegaban al aula 
estaban estructurados con pedagogías inapropiadas, es decir con sistemas creados para 
niños o adolescentes, sin contextualización para adultos  y carentes de flexibilidad, es decir 
haciendo caso omiso al perfil de ingreso de los estudiantes en rezago de este nivel, quienes 
usualmente ya eran fuerza de trabajo, soporte de familia y con pocos recursos económicos. 
Como se mencionó anteriormente, un estudio demográfico y antropológico realizado en 
marzo del  2009 por Santiago Pérez sobre factibilidad de la ejecución de Teleducación  en 
Ecuador, detalla que este proyecto resultaría estratégico para más de 2.440.000 hombres y 
mujeres mayores de 18 años, en su mayoría ubicados entre 18 y 45 años, los que en la 
actualidad son fuerza laboral en las principales ciudades del país y que requieren por 
diferentes razones terminar sus estudios de manera acelerada. 
Para cumplir con este objetivo el proyecto plantea la realización de una serie de 
subprocesos relacionados con las áreas mencionadas anteriormente,  los mismos que se 
detallan en  cuadro de tiempos, organigrama y en una línea de cumplimientos detallados en 
al final de este documento. ( Ver Apéndice A) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
Desarrollo 
La tesis elaborada se acoge a la modalidad cualitativa, ya que por su naturaleza y 
dadas las especificaciones de la misma será un proyecto que  tendrá una proyección 
indefinida de aplicación con espacios de evaluación en diferentes niveles de manera 
semestral y anual. 
  Para su desarrollo se obtuvo como punto de partida una asignación directa del Ex 
Ministro de Educación Raúl Vallejo Corral, quien con el ánimo de acelerar procesos y 
convenios ya establecidos desde el 2006 con la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil, solicitó a esta su asesora un reporte para la firma del convenio de ejecución. 
Lamentablemente y tal como consta en el reporte enviado a despacho con fecha 12 de 
diciembre de 2009 (Ver apéndice  B), el convenio adolecía de varias falencias de tipo 
económico, administrativo, andragógico y evaluativo. Para llegar a esta conclusión se 
realizó una investigación de aproximadamente tres meses, tiempo en el cual se obtuvo 
información de fuentes como Cancillería para determinar convenios de apoyo, vigencia y 
compromisos entre Ecuador y México, dado que la propuesta de la UCSG era la realizada 
en este país. Así mismo insumos obtenidos del Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa y del mismo proyecto presentado por  la UCASG fueron la base para el 
desarrollo del informe desfavorable del mismo. Se sumaron además observaciones y 
comentarios de reuniones realizadas con especialistas en el tema como Francisco García de 
CETEV de México y Celso Romos del Uruguay. 
 Con el oficio DM_345 dirigido a Michael Doumont Rector de UCSG, el 
Ministro Vallejo da por finalizado el convenio y suspende de manera definitiva la 
posibilidad de ejecutar Teleducación  con la Universidad mencionada. En mayo de 
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2010 y dado que Teleducación  era ya un compromiso del Ministerio en el sistema de 
ejecución de Presidencia, la nueva Ministra Gloria Vidal, reitera su ejecución, pero 
cambia de estrategia al asumirlo por parte del Ministerio, sin la intervención de otras 
instituciones, salvo la asesoría del Gobierno mexicano, apoyado en un convenio de 
colaboración intergubernamental firmado en el 2008. La realización de esta tesis, 
requirió finalmente la sumatoria de la investigación previa del proyecto asignada por 
el Ministro Vallejo y una recopilación de información técnica y de aplicación de 
procesos propios del proyecto. Para ello y por la necesidad de presentar este proyecto 
para la asignación estatal de fondos respectiva a SENPLADES, se trabajó con el 
equipo de educomunicación liderado por la autora de esta tesis, para la realización y 
estructura de cronogramas de todos los subprocesos.  
Por otro lado y con el fin de dar mayos asidero al marco teórico y al desarrollo de la 
literatura la autora de la tesis tuvo acceso fuentes de información del INEA de México, 
EPJA, ILCE, ATEI entre otras instituciones internacionales, esta información permitió 
dirigir y centrar más los objetivos del proyecto, sus posibles falencias y sus necesidades 
específicas. 
Implementación 
La dirección de este proyecto, inicialmente bajo la supervisión directa del 
Ministro, pasa a la Subsecretaría de Calidad Educativa, dentro de esta misma 
instancia posteriormente  es supervisada por el área de Innovación Pedagógica y, 
finalmente, desde el mes de agosto, se halla bajo la supervisión y dirección del 
Viceministerio. Es con esta última instancia con la que por fin se logró ejecutar y 
planificar todo lo relativo al Proyecto de Teleducación. 
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Son 156 procesos los que se deben ejecutar antes de iniciar la emisión regular 
de los programas de teleducación, entre ellos se citan por ejemplo sistema de 
capacitación de docentes, evaluación y selección de estudiantes, asignación y 
equipamiento de centros para tutorías; elaboración, impresión y distribución de 
materiales didácticos entre otros, Todos estos se suman a  la planificación misma, 
presupuesto y diseño del proyecto que se trabajaron bajo la dirección de la 
responsable de esta tesis. El equipo de  Educomunicación ha apoyado los avances del 
proyecto y direcciones especializadas del Ministerio de Educación han dado soporte a  
los diferentes subprocesos.  
Sin lugar a dudas, instaurar un proyecto de esta envergadura en un aparato estatal 
como el Ministerio de Educación es todo un reto de ejecución, ligado a una burocracia 
anclada y de poca o nada innovación. La rotación de directores, las prioridades repentinas 
de proyectos y la carga excesiva de trabajo en pocos perfiles han sido un verdadero reto, 
que con suerte se ha sorteado y que brinda la posibilidad de aplicar este macro proyecto en 
beneficio de miles de hombres y mujeres que desean insertarse en el sistema educativo. 
Finalmente y para completar los elementos, Teleducación ha establecido 
diversos niveles de concreción curricular para el logro de una educación de calidad. 
Por ello tanto la malla curricular como los programas de estudio, bloque de extensión 
pedagógicos como las sesiones finales tienen una función normativa; al establecer las 
destrezas con criterio de desempeño se pretende desarrollar las mismas habilidades 
intelectuales y sociales que se buscan en todos los egresados de los sistemas regulares 
del Ministerio de Educación, en respuesta a lo establecido por la actualización 
curricular general del 2010. 
Fuentes 
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Desde que Teleducación  fue entregada a la que presenta esta tesis para su 
evaluación, han sido varios los actores que han apoyado la validez  de los contenidos y 
procesos. Partiendo del reporte realizado por la misma Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil, pasando por el apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
de México y sus diferentes técnicos de programas como el de Educación para adultos, 
Telesecundaria, Dirección General de Televisión educativa, Televisión Educativa de 
Iberoamérica y Teleducación  Veracruz. 
Se suma además la evaluación y propuesta de ejecución del ILCE, cuyos costos 
fueron un impedimento de ejecución. Con estos antecedentes y sumando criterios de 
especialistas en educación de Paraguay, Venezuela, Colombia entre otros se presentó 
el modelo de Teleducación  a la Ministra Vidal y a SENPLADES y fue aprobado. 
La fuente fundamental de información de validez de la propuesta de proyecto 
la constituye el Informe de Asistencia Técnica al Modelo experimental de finalización 
de EGB y bachillerato para jóvenes y adultos en rezago escolar en Ecuador, 
presentado en México, D.F., el 2 de septiembre de 2010. Este Informe detalla la 
realización de la primera fase del Acuerdo de Cooperación en Materia de Educación 
a Distancia entre el Gobierno de México y el Gobierno de Ecuador que presenta 
Francisco García Mikel, responsable de la cooperación técnica por la parte mexicana, 
en visita de asistencia en la ciudad de Quito, Ecuador, del 16 al 27 de agosto de 2010. 
(Ver apéndice C) 
Así mismo se adjuntan informes favorables para la aplicación de este proyecto 
emitidos por los Ministros Vallejo y Vidal, así como por la Presidencia, en la que ya consta 
como un compromiso de estado sujeto al SIGOV. La que propone este proyecto, por 
trabajar en el Ministerio de Educación como asesora técnica de despacho, especializada en 
el área de educomunicación, tuvo acceso a reportes y otra información referentes a la 
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implementación de este proyecto desde 2009. Teleducación  es un proyecto que ha estado 
cinco meses a cargo de quien presenta esta tesis, y en ejecución conjunta con otros 
proyectos de Educomunicación hasta la presente fecha.  
Tendencias y retos 
Como se mencionó anteriormente, no existe parangón de proyectos similares en  el 
Ecuador, lo cual no deja de ser un riesgo altísimo para su ejecución, pues no existen 
referentes de convocatoria, efectividad, solides en su ejecución, sistemas de evaluación, 
entre otros. Es indispensable instaurar sistemas de auditoría externa que permitan desde 
una visión neutral ser lo suficientemente críticos como para cuestionar este proyecto en sus 
diferentes fases y proponer mejoras en el mismo. 
A esto se suma el hecho de ser un proyecto masivo y de tener la necesidad de 
blindarse frente a los posibles sistemas corrupción, solo el desarrollo de un reglamente 
interno estricto y claramente planteado, así como las bases legales del mismo permitirán 
que este proyecto no se transforme en una palestra política o en sistema de beneficiarios 
limitados a un partido o grupo político en particular. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL PROYECTO 
 “Teleducación: Modelo Experimental de finalización de Escuela General Básica y 
Bachillerato para jóvenes y adultos en rezago escolar” 
El objetivo de este trabajo ha sido estructurar un proyecto, cuyo estudio y viabilidad 
se vio estancada por más de seis años. Ahora a punto de ejecutarse son varios los procesos, 
actores y apuestas que se hacen entorno al mismo. A continuación se detallarán cada uno 
de los componentes, los mismos que de manera más sintetizada se entregaron a 
SENPLADES, órgano regulador de la planificación estratégica del Gobierno Central, el 
cual lo aprobó en junio de 2010. 
Planificación 
Datos generales del Proyecto 
Pese a que Teleducación  fue un proyecto planteado desde hace ya varios años 
en el país, nunca se planificó de manera detallada todas las áreas, procesos y 
subprocesos que deben ejecutarse para poder ponerlo en marcha. A continuación se 
detallan todos estos, sus actores, proyecciones y características, con el fin de dar al 
lector más luces sobre la envergadura del proyecto, su trascendencia y proyección. 
Cobertura y localización 
Ningún proyecto de este talante podría aplicarse de manera súbita a nivel 
nacional, sin un  piloto que permita obtener retroalimentación y planificar con más 
cuidado la ejecución del mismo, por ello, Teleducación  tendrá una cobertura 
progresiva en diversas provincias de acuerdo a estudios previos. Así de acuerdo a la 
planificación en el año 2011: se ejecutará únicamente en las provincias de Pichincha, 
Guayas y Azuay, en donde se prevé una participación de alrededor de  60.000 jóvenes 
y adultos, quienes continuarán sus con estudios de nivel inicial (que corresponde a los 
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últimos años de EGB) y cuyas  zonas de procedencia serán en su mayoría de tipo 
urbano y marginal. 
En su primera fase, el proyecto se ejecutará en las provincias de 
Guayas, Pichincha y Azuay, con la siguiente distribución:
Guayas Pichincha Azuay
24.500 estudiantes
350 tutores
700 paralelos
3.150 estudiantes
45 tutores
90 paralelos
32.340 estudiantes
462 tutores
924 paralelos
Total: 857 docentes; 59.990 estudiantes
 
Figura 1: Primera fase del proyecto 
 
Tal como se observa en la figura 1 se ha estructurado el proyecto para que en 
la primera fase se atienda a la población objetivo que se halla ya asentada en Guayas, 
Pichincha y Azuay, pues como se mencionó anteriormente es en estas ciudades donde 
se halla concentrado la mayor cantidad de beneficiarios. 
Posteriormente a partir del año  2012 – 2013 el  universo de beneficiarios se 
extenderá en el resto del país. De acuerdo a proyecciones se podrá asistir a 180.000 
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participantes de seis provincias de zonas urbanas y urbano-marginales. Hasta el 2016 
la meta serían 20 provincias con aproximadamente 300.000 participantes. 
Ejecutar el proyecto de Teleducación  en Ecuador no puede ser asumido como 
un proyecto sin mayor incidencia, por ello su desarrollo debe aplicarse en fases, las 
mismas que permitan la aplicación de evaluaciones de sistemas de efectividad, grupos 
focales y estrategias que hagan del proyecto un modelo perfectible.  Sin interés de 
centralizar este proyecto en las grandes ciudades como ocurre en la mayor parte de 
proyectos innovadores, Teleducación  se aplicará en Quito Guayaquil y Cuenca por 
ser estas urbes las que mayor cantidad de jóvenes y adultos en rezago se hallan como 
fuerza laboran vigente. 
Plazo de Ejecución 
El presente proyecto detalla una planificación del período  comprendido desde 
el 2010  hasta el 2016; sin embargo, el sistema ya estructurado con un canal de 
televisión y canal de emisión podrá continuar sustentado otros procesos vinculados a 
proyectos emblemáticos del Ministerio como formación de docentes, formación de la 
ciudadanía, entre otros. 
Descripción del cronograma de ejecución  
El cronograma de ejecución se realizó tomando en cuenta dos aspectos: la 
elaboración de recursos andragógicos y la ampliación gradual de cobertura, de 
acuerdo a ello y de manera anual se prevé la siguiente ejecución: Para el año 2010 se 
planificó la elaboración de modelo pedagógico y malla curricular. Proceso de 
inducción y primer nivel. Proyección de participantes 60.000. 
Durante el primer semestre del año 2011 se continúa nivel inicial con 60.000 
estudiantes en las tres provincias mencionadas. Se elabora malla curricular para 
Bachillerato (o nivel avanzado). Se amplía universo. Ingresan 60.000 nuevos 
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estudiantes para nivel inicial, provenientes de universo ampliado. En el  2012 se inicia 
la implementación de nivel inicial y nivel avanzado en universo ampliado, con 
universos similares de estudiantes como los niveles inicial y de inducción. Durante los 
años 2013 al 2016 se sostienen los grupos que ingresaron a nivel nacional,  finalmente 
se pondrán en marcha los últimos componentes optativos del curso.  
Línea base del proyecto 
La población objetivo a la que se dirige el Proyecto experimental de Teleducación  
es a jóvenes y adultos en rezago escolar; es decir, aquellas personas a partir de 18 años que 
no hayan culminado su Escuela General Básica y su Bachillerato, tal y como se evidencia 
en las tablas 1 y 3 ubicadas en el inicio de esta tesis.  
Son varias las razones por las que este universo de jóvenes y adultos no han 
culminado sus estudios, estudios como los realizados por la OEI en el 2008, Santiago Pérez 
para la UCSG o de UNICEF en 2004 dejan en evidencia que las primeras causas son  la 
falta de dinero y apoyo familiar, que llevan a estos hombres y mujeres a de dedicarse al 
trabajo casi de forma exclusiva. Otro fenómeno social se presenta en este grupo y es que 
los jóvenes que dejaron el sistema educativo regular migran en su mayoría a las grandes 
ciudades para convertirse en  fuerza laboral.  
Objetivos del Proyecto 
Dada la envergadura de este proyecto, el mismo que no tiene parangón en  nuestro 
país, es necesario detallar objetivos claros, realistas y estratégicos, los mismos que puedan 
ser medidos y evaluados de manera sistemática para poder hacer del proyecto una 
experiencia perfectible en sus diferentes ámbitos. 
El objetivo general de este proyecto es permitir el acceso al sistema educativo de 
hombres y mujeres en rezago escolar de manera flexible, accesible, y estratégica para así 
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terminar sus estudios de EGB y Bachillerato, con el fin de que la inserción al sistema 
educativo les permita mejorar su calidad y condiciones de vida.  
Con más detalle los objetivos específicos se relacionan con los diferentes 
componentes del proyecto, así por ejemplo se detallan los relacionados con docentes, 
estudiantes, infraestructura y recursos andragógicos. 
 Con los docentes es necesario iniciar un sistema efectivo de convocatoria, 
capacitación, evaluación, asignación de puestos de trabajo y seguimiento de desarrollo 
profesional. Para los estudiantes se propone brindar un sistema que les permita terminar 
sus estudios con la posibilidad de integrarse al sistema laboral con un mejor perfil y hasta 
proyectar para un gran número de  participantes la opción de continuar sus estudios 
superiores, si así lo decidiesen. La base de esta alternativa educativa es propiciar en los 
participantes habilidades y destrezas de auto aprendizaje y destrezas con criterio de 
desempeño ligadas a sus necesidades prácticas y en tiempos acelerados.  
El componente esencial será la andragogía para que el principio de todo el proyecto 
sea respetar y utilizar adecuadamente los conocimientos previos de estos jóvenes y adultos 
y de este modo se cree un sistema motivante, que induzca al participante a continuar y que 
a nivel de infraestructura también otorgue seguridad y ventajas a los estudiantes. 
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Procesos 
Coordinación 
de 
Teleducación
Estudiantes Docentes Centros tutoriales Producciónaudiovisual Herramientas de apoyo Andragogía(Contenidos)
Dudas sobreprocesoestudiantes Dudas sobreprocesodocentes Otros procesosDudas sobreCentrostutoriales
 
Figura 2.  Procesos  
 
La realización de este proyecto requiere de la creación e interacción de varios 
procesos, tal y como consta en la figura I. Para ello y gestionar,  implementar y 
evaluar diferentes componentes, lo que involucrará procesos de capacitación, 
instauración de un sistema de tutorías en los centros asignados, equipamiento, 
elaboración de recursos audiovisuales, producción de materiales impresos para tele 
tutores y estudiantes, entre otros. 
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Viabilidad técnica 
Este proyecto brindará a miles de ecuatorianos y ecuatorianas, que se hallan 
fuera del sistema de educación, la posibilidad de terminar su EGB y obtener el título 
de Bachillerato, con validez oficial. Para cumplir con este objetivo, el proyecto 
plantea realizar los estudios de EGB en dos años, y los de Bachillerato en otros dos 
años, con las respectivas certificaciones. Esto se complementa de manera optativa con 
dos quimestres de refuerzo, en los cuales los estudiantes pueden optar por cursos de 
apoyo académico o administración de microempresas (panadería, costura, o en 
materias de preparación para la universidad). La implementación de esta modalidad 
se dará a partir del año 2014 con los primero egresados. 
Duración y flexibilidad del proyecto: fases inicial y primer módulo 
Los participantes de este proyecto serán adultos y jóvenes que ya salieron del 
sistema de educación regular, para ellos esta será sin lugar a dudas la segunda y 
última oportunidad de terminar sus estudios, por ello y por las características propias 
del sistema su modalidad debe ser acelerada y sus contenidos se desarrollarán no en 
relación al manejo de contenidos sino del desarrollo de destrezas de desempeño por 
área. Además el sistema debe permitir flexibilidad de los perfiles de egreso por las 
características de los participantes, por ello, se presentarán dos opciones de refuerzo 
posteriores a su egreso del bachillerato. Una vez terminada el Bachillerato 
obligatorio, los estudiantes podrán optar por tres opciones: obtener su Bachillerato, 
continuar sus estudios superiores o especializarse en áreas cercanas a sus necesidades 
como micro empresa, corte, belleza, etc. 
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Aporte al área social 
El Proyecto de Teleducación  pretende incluir en el sistema a más de 300 mil 
hombres y mujeres en menos de 6 años, esto sin duda dejará un cambio en el sistema 
social, económico y de proyección del Ecuador, no sólo por disminuir los porcentajes 
de jóvenes y adultos en rezago escolar, sino también por capacita a nuevos docentes 
en el manejo de un modelo educativo, como es el de la Teleducación  y a esto se suma 
el equipar a centros educativos para aprovechar a los medios televisivos dentro de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
Cooperación Internacional 
En uno de los primeros viajes al exterior realizados por el Presidente Rafael 
Correa se firmó el Acuerdo de Cooperación con la Secretaría de Educación Pública 
de los Estados Unidos Mexicanos, la que ha brindado asesoría y seguimiento durante 
la primera fase de implementación del proyecto. (Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Educación a Distancia entre la Secretaría de Educación Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, 
11 de abril, 2008) (Apéndice  D). Tal como ha sucedido o se está dando 
paulatinamente en otros países, en Ecuador se prevé el cambio de señal analógica a 
digital para el año 2015. Para esta modificación se han establecido convenios de 
cooperación con Gobiernos como Brasil y  Japón, a fin de contar con apoyo técnico, 
donación de equipos, pero sobre todo convenios que permitan al Ecuador emular 
prácticas educativas mediáticas masivas exitosas, como las que se han dado en Brasil. 
Contenidos andragógicos del proyecto 
El Ministerio de Educación busca preparar tanto bachilleres para la vida 
como para continuar la educación superior. Por ello se debe aplicar la misma malla 
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curricular empleada en el sistema regular, pero adaptada por andragogos a un 
sistema de educación experimental a distancia y para estudiantes en rezago. Es 
importante la adecuación técnica y metodológica que los especialistas desarrollen y 
los productos que logren elaborar (impresos y audiovisuales), pues sólo así se podrán 
alcanzar los objetivos propuestos y será posible la generación de un perfil de bachiller 
como el establecido en la nueva reforma de Bachillerato del país. La malla curricular 
con la que se iniciará será la de EGB (8vo, 9no y 10mo años). Esta malla se 
contextualizará de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del grupo mencionado e 
incluirá el concepto del Buen Vivir. 
Así como un sistema pedagógico sostiene todos los procesos de la educación 
regular, en el caso de la educación a distancia para adultos son los criterios 
andragógicos los que dan fortaleza técnica y de ejecución al proyecto.  
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Andragogía (Contenidos)
1. Estructuración equipo
2. Capacitación
3. Cronograma de trabajo
Términos de Referencia
Certificación de fondos
Convocatoria interna
Entrevistas a candidatos
Declaración RRHH (si es desierta o no)
Lineamientos generales del proyecto
Elaboración de material didáctico
Andragogía
Estructuración de temas para curso de inducción
Convocatoria externa
Entrevista a candidatos 
Selección
Solicitud documentos
Contratación
Asignación de obligaciones semanales
Hojas de ruta (METAS)
Reportes de cumplimiento para RRHH
FASE 1:
Mallas curriculares
Proyección currículos
Elaboración de guías
Lineamientos escaletas
Montaje de sesiones
Pagos
VOLVER
FASE 2:
Desarrollo del modelo
Creación de materiales
para primer nivel
 
Figura 3.  Andragogía  
  
En este proyecto en particular el equipo de andragogos  estarán a cargo de las 
instancias más importantes del proyecto en lo que se refiere a contenidos 
andragógicos, como se cita en la figura 3. 
Áreas académicas  
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Aunque el desarrollo de la malla curricular será contextualizado de acuerdo a las 
necesidades de este universo específico se planificarán cuatro áreas generales de 
conocimiento: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales. 
Las áreas irán desarrollándose de acuerdo a los contenidos de los diferentes años de EGB y 
de Bachillerato y a las habilidades y destrezas que sus participantes requieran adquirir. 
Estudios - Teleducación
INDUCCIÓN Y NIVELACIÓN
4 MESES
2 AÑOSNivel INICIALNivel INICIALNivel INICIALNivel INICIAL Nivel AVANZADONivel AVANZADONivel AVANZADONivel AVANZADO
2 AÑOS
1 AÑOCurso de apoyo *Curso de apoyo *
* opcional
 
Figura 4. Estudios y niveles 
 
Estas áreas de conocimiento se dividen en dos niveles de estudio: inicial y 
avanzado. El nivel inicial empieza con un curso de inducción y nivelación que dura 
cuatro meses. Tal como se describe la figura 4. 
El curso de inducción permitirá que los estudiantes aprendan no sólo a 
conocer el modelo de Teleducación, las técnicas de estudio a distancia y el proceso 
administrativo de Teleducación  sino que además podrán ser nivelados en las cuatro 
áreas académicas (Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, 
Matemática).  
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Para ingresar a  esta modalidad los aspirantes deben someterse a pruebas de 
ubicación considerando que la mayoría ha estado más de seis años fuera de los 
sistemas de educación regulares. 
El enfoque didáctico-andragógico 
Si bien la educación presencial o “regular” se estableció hace siglos ésta ha sufrido 
grandes cambios en los últimos tiempos, cambios provocados por las crecientes exigencias 
de una población que se enfrenta a  la necesidad de ingresar al sector productivo laboral 
cada vez de manera más prematura. Aunque la educación a distancia crece en todo el 
mundo, se la considera como una educación de segunda clase, esta dificultad reside en una 
creencia  no fundamentada, pues no existen estudios técnicos al respecto de la efectividad 
de la educación presencial.  
Sin embargo, las características favorables y los beneficios propios de la educación 
a distancia son estratégicos en sistemas de vida donde  la flexibilidad es la única opción 
para miles de personas en rezago escolar pues posibilita la permanencia del estudiante en 
su medio cultural y natural, evitando los éxodos que inciden en el desarrollo regional. A 
esto además se suma el criterio andragógico que retoma los saberes previos de los 
estudiantes y respeta sus condiciones de vida y sus necesidades particulares. Por ello, y 
para la elaboración de todo este proyecto un equipo conformado por curriculistas y 
liderado por una andragogoa y antropóloga han sido los puntales permanente para evitar 
que la propuesta caiga en esquemas erróneos como la aplicación de un currículo para niños 
y jóvenes, desconociendo las características propias de los adultos. 
Teletutorías   
Como se expresa en la figura 1, cada paralelo tendrá entre 25 y 35 estudiantes. Los 
teletutores son especializados en cada área académica y los estudiantes recibirán una hora 
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1 hora
35 estudiantes
Área académica I
Día sábado (tutoría obligatoria) / 4 horas de clase
1 hora
35 estudiantes
Área académica II
1 hora
35 estudiantes
Área académica IV
1 hora
35 estudiantes
Área académica III
de clase con cada uno de los cuatro teletutores especializados que correspondan a los 
créditos o asignaturas seleccionados. 
Sistema académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Sistemas de tutoría 
 
Como lo describe la figura 4, la estructura  prevé evitar problemas que se han 
presentado otros modelos de Teleducación  como Costa Rica en donde el hecho de que 
un solo profesor dicte las cuatro materias hizo que el desempeño no haya sido el 
mejor y esto incidió en el fracaso del modelo.  
Duración de los estudios y ubicación de los estudiantes 
Aquellos estudiantes que por su examen de ubicación sean colocados en el 
nivel inicial requerirán de cuatro años para obtener su certificado de Bachillerato 
como se puede analizar en la figura 6 el desglose del tiempo de estudios sería el 
siguiente: 
 
Curso de inducción y nivelación 
Nivel inicial (8vo, 9no, 10mo años 
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de EGB)   
Nivel avanzado (1ero, 2do, 3ro años 
de Bachillerato) 
Cursos de apoyo académico  
 -materias opcionales- 
 
Figura 6.  Tiempos de estudio  
 
Infraestructura y materiales educativos 
Cada centro de teletutoría que funcionará los sábados contará con los equipos 
necesarios para poder llevar adelante la clase presencial. El equipo consiste en un 
televisor, un reproductor de DVD. Tomando en cuenta la base de datos de centros 
educativos, se seleccionará además a los planteles que tienen equipamiento, y se 
incluirá también el listado de Unidades Educativas del Milenio. 
Recursos pedagógicos impresos 
Este sistema requiere de material didáctico impreso con características 
especiales pues apoyan un proceso de aprendizaje a distancia. Estos son textos 
fungibles de aprendizaje por cada uno de los módulos o áreas de conocimiento 
(Lenguaje y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales). Se 
suman además las guías para el asesor: una por cada área de conocimiento y las guías 
de inducción. 
Material audiovisual  
En este proyecto los programas de televisión son uno de los componentes más 
atractivos, no sólo por importancia y al eficacia de los mensajes audiovisuales, por su 
poder persuasivo y explicativo de muy diferentes contenidos educacionales, sino 
también por su capacidad de alcance, transmitidos a través de señales abiertas 
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fácilmente recibidas en los televisores de los estudiantes en su propio hogar. Con el 
propósito de generar un verdadero uso educativo de la televisión es necesario crear 
entre los estudiantes y  docentes de esta modalidad hábitos de educación dentro del 
mismo modelo, de planificación de los tiempos de estudio y de disposición hacia el 
aprendizaje. 
En la primera etapa se deben producir más de 170 programas audiovisuales 
para jóvenes y adultos, con un lenguaje televisivo de tipo educativo y formativo que 
respondan a los temas de los contenidos de la malla curricular del curso de inducción, 
además se deberá entregar 20 pastillas de motivación y 5 de promoción para el 
estudiante. Este material se producirá y difundirá en los canales de televisión del 
estado.   
La empresa-productora trabajará con los insumos temáticos que el área de 
currículo de Teleducación  le brinde de manera sistemática y coordinada, según 
cronogramas de trabajo. Los programas serán de 20 a 25 minutos para las áreas 
académicas, a ser transmitidos tres veces al día durante 4 meses, los días lunes, 
martes, miércoles y jueves; y programas de 20 a 25 minutos en temas generales para 
inducción, a ser transmitidos tres veces al día durante 4 meses los días viernes. 
Ejecución 
Tal y como consta en la figura 3 el proyecto de teleducación está dirigido desde 
el Viceministerio de Educación, por ser esta la instancia responsable de los 
programas de educación para eliminar el rezago escolar y desarrollar sistemas de 
inclusión educativa. Desde esta instancia se orientará a través de la Dirección  
nacional de Teleducación a las diferentes direcciones provinciales, para que estas 
coordinen, suplan y apoyen la aplicación del proyecto en los diferentes centros 
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educativos. Existirán por otra parte apoyos paralelos como coordinadores del sistema 
nacional de apoyo educativo y en un futuro próximo serán las modificaciones propias 
del sistema de administración territorial las que determinen instancias de apoyo y 
seguimiento. 
ESTRUCTURACIÓN GENERAL
CENTRO EDUCATIVO
AULA 1
AULA 2
AULA 3
COORDINADOR DE
CENTRO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO
AULA 1
AULA 2
AULA 3
CENTRO EDUCATIVO
AULA 1
AULA 2
AULA 3
PROVINCIA 1
COORDINADOR DE
CENTRO EDUCATIVO
COORDINADOR DE
CENTRO EDUCATIVO
COORDINADOR 
PROVINCIAL
DIRECCION
PROYECTO (ME)
VICEMINISTRA 
 
Figura 7. Estructura general 
 
Aplicación del modelo 
La dinámica de trabajo en el modelo de ejecución que maneja el Proyecto de 
Teleducación  ecuatoriano es la transmisión: la misma que se realizará de manera 
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diaria y en tres horarios diferentes, con el uso de videos de Teleducación, los que 
permitirán a los estudiantes llenar sus guías de estudio. En caso de inquietudes, los 
estudiantes pueden buscar apoyo a través del servicio de asistencia telefónica a 
estudiantes (call center).  
Apoyo 
 Contarán  también con un portal educativo que les brindará guías no sólo de 
los procesos, calendarios, y eventos escolares, sino también alternativas de refuerzo y 
orientación sobre los contenidos que así lo ameriten.  
Presencial 
Finalmente, y de manera obligatoria, los estudiantes deben asistir a tutorías 
regulares los días sábados del quimestre que les corresponda, con la opción de tomar 
todas las asignaturas o solo algunas como la modalidad de créditos educativos, esto 
flexibiliza y aumenta las facilidades de ingreso de los participantes. 
 
Emisión 
A través de convenio con Televisión Pública, Tc televisión y Gamavisión se 
emitirán los programas en una primera etapa con la siguiente carga horaria de emisión a 
nivel nacional: 
• Lunes, inducción de Lengua y Literatura, tres veces al día. 
• Martes, inducción de Estudios Sociales, tres veces al día 
• Miércoles, inducción de Matemática, tres veces al día. 
• Jueves, inducción de Ciencias Naturales, tres veces al día. 
• Viernes, manejo de modelo de Teleducación  y técnicas de estudio.  
Se tratarán además temas como los siguientes: 
• Desarrollo del pensamiento crítico  
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• Lectura crítica y “Buen Vivir” 
• Análisis de imágenes 
• Técnicas de estudio 
• Manejo de círculos de lectura 
• Recursos de aprendizaje (manejo de mapas conceptuales, mapas mentales, 
etc.)  
El sistema de tutorías 
La tutoría es un puntal estratégico en Teleducación, es el mecanismo idóneo 
que garantiza el aprendizaje autónomo, y continuo de los participantes. Los 
participantes del sistema de Teleducación  deben tomar de manera obligatoria 
tutorías presenciales y a distancia.  
Las tutorías presenciales se dan una vez por semana, con el objeto de revisar 
los conocimientos y las destrezas con criterios de desempeño adquiridos, así como 
solventar los problemas de aprendizaje en forma cooperativa. Las asesorías a 
distancia se desarrollan durante todo el proceso de estudio, a través de los textos de 
aprendizaje, el servicio de asistencia telefónica a estudiantes (call center) y un portal 
exclusivo para Teleducación  y de manera especial con las sesiones televisivas. 
Viabilidad económica  
Teleducación  es un proyecto de los denominados emblemáticos dentro del 
actual sistema  educativo. Su trascendencia será de alto impacto social y político, por 
su naturaleza mediática a eso sumamos que por ser un proyecto de corte social, 
orientado a mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos en rezago escolar a través 
de la culminación de sus estudios, el Proyecto de Teleducación  no generará ingresos o 
beneficios de tipo monetario. Por las mismas razones y por ordenanza de la 
Constitución no se realizan cálculos de rentabilidad o evaluación financiera, con tasa 
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interna de retorno y valor actual neto. La educación en el Ecuador es un derecho de 
todos y todas y es gratuita. 
Gracias al Acuerdo de Cooperación en materia de Educación a Distancia entre 
la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio 
de Educación del Ecuador, la elaboración del modelo andragógico, la adaptación de 
la malla curricular y la capacitación a curriculistas y teletutores serán guiadas por la 
experiencia de más de 40 años de México en esta materia. El financiamiento de este 
proyecto se realizará en una fase inicial con fondos de la Comunidad Europea y 
posteriormente con fondos de planta central del Ministerio de Educación, dada la 
tecnología, perfiles profesionales específicos y lo nuevo del sistema en sí, la inversión 
inicial será alta y su sostenibilidad hasta el 2016 da como resultado más de 20 
millones de dólares para servir a más de 300 mil participantes y formas a más de 5000 
maestros.  
Procesos, instancias y responsabilidades 
Estudiantes 
Cada uno de los elementos que componen este programa requiere de un 
sistema organizado de procesos y subprocesos para su inicio, ejecución y evaluación. 
Así en el caso de los estudiantes se requiere en primera instancia de una campaña 
publicitaria que convoque a los participantes, aclarando que en esta primera etapa se 
brindará un servicio específico en las provincias mencionadas anteriormente y 
solamente a estudiantes del primer nivel. 
Después de los 15 días de publicidad se procederá al ciclo de inscripciones por 
internet, en este periodo se distribuirán y capacitarán a varios centros educativos 
emblemáticos para que apoyen a los candidatos en su inscripción, pues este será su 
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primer filtro de selección. Dicho sistema está testeado y en capacidad de inscribir y 
distribuir perfiles de al menos 60 mil participantes.  
Una vez seleccionados los perfiles se asignará automáticamente la fecha y sitio 
de evaluación. Los aspirantes deberán rendir una prueba que los califique como 
estudiantes aptos para iniciar el 8vo año de EGBE y finalmente luego de publicar la 
lista de los aprobados se procederá a la matrícula, entrega de materiales e inicio de 
clases. El proceso de estudiantes a nivel de flujo se puede apreciar mejor en la figura 
8. 
1. Campaña de publicidad
Estudiantes
2. Inscripciones
3. Primer filtro
4. Evaluación
5. Publicación
6. Matrícula
TESTEO
Términos de Referencia
Certificación de fondos
Compras públicas
Levantamiento base de datos de centros tutoriales
Diseño de sistema de inscripción – elaboración de plantillas
TESTEO
Subir inscripciones a red (portal)
Cruce de información con Registro Civil – Selección de perfiles
Asignación de fecha, lugar y hora para aplicación de pruebas en tres provincias
Publicación de estudiantes seleccionados en red (portal) TESTEO
Entrega de material
Verificación de datos con documentos 
(cédula recibos, etc.)
Asignación a centros, tutores, horarios
Elaboración de malla curricular
Elaboración de textos para libro TESTEO
Compras públicas para impresión
Impresión
Distribución
VOLVER
7. Casos especiales Dos semanas para dar solución a casos especiales
VER PROCESO
DE EVALUACIÓN estudiantes
 
 
Figura 8. Estudiantes    
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Ejecutar un proyecto como el de Teleducación  implica la generación, seguimiento 
y evaluación de cerca de 154 subprocesos, tal y como consta en el anexo 3, línea de 
procesos de ejecución. Los subprocesos presentan componentes de tipo financiero, 
administrativo, andragógico, jurídico y /o logístico. Así mismo siendo coherente con la 
institución a la que pertenece  el proyecto, éste se relaciona directamente con todas las 
instancias de regulación pertinentes  en áreas como currículo, capacitación docente, 
infraestructura,  entre otros.  
A continuación se citan los subprocesos y responsables: 
Elaboración de modelo para Teleducación  y creación de malla curricular 
A través del Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y México se comprometió 
el apoyo de especialistas mexicanos para asesorar la creación de un modelo 
pedagógico y migrar  la malla curricular  actualizada para sostener  la modalidad de 
Teleducación . 
Para la realización de la malla y otros productos pedagógicos y andragógicos 
la dirección de Teleducación  ha estructurado un equipo constituido por curriculistas 
de las áreas básicas liderados por un andragogo. Ellos han elaborado materiales, los 
cuales han sido continuamente analizados por la Dirección Nacional de Currículo, 
dicho material también ha sido testeado en varias ocasiones con perfiles cercanos a 
los de los participantes, para que sus apreciaciones permitan afinar las unidades de 
trabajo. A la elaboración de material impreso se suma la creación de los productos 
audiovisuales. La instancia más importante en la producción de material audiovisual 
es el trabajo con el equipo de guionistas, quienes se encargarán de la elaboración de 
guiones para cada tipo de programa y junto al equipo audiovisual elaborar demos.   
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1. Campaña de publicidad
2. Inscripciones
3. Primer filtro
4. Convocatoria y 
entrega de material
5. Evaluación
7. Asignación
TESTEO
Términos de Referencia
Certificación de fondos
Compras públicas
Con base en número de estudiantes inscritos: base de datos cantidad de tutores
por centro tutorial y localidad
Diseño de sistema de inscripción – elaboración de plantillas
TESTEO
Subir inscripciones a red (portal)
Entrega de material
Asignación a centros y horarios
Contratación (compromiso formal)
Textos para curso Inducción
Copias DVDs programas
Guías
Docentes
Cruce de información con AMIE, primera selección de perfiles
Asignación de fecha, lugar y hora para entrega de material
Diseño de material 
de capacitación
DGTVE México elabora 
material audiovisual
ME elabora guías
Compras públicas para 
reproducción de DVDs
Embalaje
Distribución
Elaboración de guías
Edición y corrección 
de estilo
Diagramación y diseño 
gráfico
Compras públicas para
impresión
Distribución
VER PROCESO
DE EVALUACIÓN
6. Publicación Publicación de docentes seleccionados y coordinadores (portal) TESTEO
VOLVER
 
Figura  9. Docentes  
 
Los docentes que serán parte del sistema de Teleducación  serán de 6ta  
categoría, y pertenecerán de manera obligatoria al magisterio. Serán capacitados en 
procesos de educación a distancia y recibirán una bonificación de 150 dólares,  pues 
no pueden ser  contratados dos veces por el Ministerio de Educación. A través de las 
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recomendaciones del consultor mexicano, junto con director del SIPROFE se 
elaboraron perfiles de maestros que podrían participar en la convocatoria.  
Este mismo equipo recibió la propuesta de México para elaborar un novedoso 
sistema de capacitación a distancia, este será elaborado por la Universidad 
Pedagógica de México y será evaluado y certificado por la misma. 
La Subsecretaría de Calidad y el Viceministerio aprobaron el perfil de 
docentes, y el modelo de evaluación para seleccionar aspirantes antes de que este se 
ejecute. Pero la evaluación y selección de docentes requiere de otras componentes que 
también son esenciales y están cargo de la Dirección de Teleducación  y del 
SIPROFE. Tal como consta en la figura estas instancias coordinarán la contratación 
del diseño, impresión y distribución de pruebas, a través del sistema de compras 
públicas y supervisarán entrega a provincias, sistemas de seguridad y manejo de 
registros.   
Con toda la logística organizada el Ministerio de Educación convoca, a través 
de medios de comunicación, a profesores de colegios que estén interesados en el 
proyecto. La Dirección de Teleducación  supervisa elaboración de artes publicitarias, 
cronogramas de publicaciones y medios para publicitar la convocatoria. La Dirección 
de Teleducación  coordinará reuniones de trabajo, supervisará la elaboración de 
productos para este proceso (guías, Dvd para docentes) a cargo del equipo 
permanente de producción audiovisual y elaborará el historial de procesos y 
seguimiento del cumplimiento.  
Procesos de capacitación en software (calificaciones - evaluaciones - informes)  
El proyecto como se ha detallado hasta el momento implica la creación de toda 
una estructura que brindará servicios a más de 60 mil participantes, este reto 
involucra creación de recursos que facilítenlos procesos, uno de ellos el procesos de 
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registro de asistencia, calificaciones y evaluación en general, para ello el 
Departamento de Sistemas y tecnología del Ministerio de educación deberá diseñar 
un software. Previo a su uso la Dirección de Teleducación   y el SIPROFE 
organizarán los datos de quienes hayan pasado la primera capacitación para que 
pueda constituirse como la base de datos de maestros y maestras, el proceso en su 
detalle se aprecia en la figura 9.  
Procesos de selección de estudiantes 
Los aspirantes al proceso de Teleducación  pertenecen a un universo muy 
limitado por la aplicación progresiva de este modelo y su alcance inicial, por ello se 
debe instaurar todo un sistema de selección y ubicación que permita al modelo 
aplicar con estudiantes de primer nivel en las tres provincias mencionadas. La 
Subsecretaría de Planificación junto con el grupo de curriculistas desarrollarán el  
modelo de pruebas para evaluar a estudiantes. Las pruebas ubican en el nivel 
correspondiente a los participantes. El Ministerio de Educación realizará 
campaña mediática para convocatoria a estudiantes de las provincias escogidas que 
puedan llegar a primer nivel (es decir, que tengan pendiente por aprobar 8vo, 9no y 
10mo años de EGB). Será la Dirección  Nacional de Educación Popular Permanente 
quien organice la logística a nivel nacional para toma de pruebas. La Dirección de 
Teleducación  en conjunto con la Subsecretaría de Planificación contratarán un 
equipo para calificar pruebas con lectores ópticos, armarán cuadros de estudiantes 
para nivel inicial; proporcionan datos del universo de primer nivel para su 
organización en las provincias elegidas, y entregarán un informe a la Subsecretaría 
de Calidad.  
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Procesos de logística para centros de tutorías 
Los centros donde se realizarán las tutorías deben ser acondicionados, estos se 
ubicarán primero en tres provincias y después en el resto del país.  
1. Levantamiento de datos
2. Base de datos tentativa
4. Instalación de equipos y
sistemas de seguridad
en centros seleccionados
5. Pruebas de señal
Selección de centros en 
Guayas, Pichincha y Azuay
Cruce de datos con AMIE
Términos de referencia para equipos
Certificación de fondos
Compras públicas para adquisición
Cronograma de instalación
Verificación en cada centro
Elaboración de manual
Edición y corrección
Diseño y diagramación
Compras públicas para 
Impresión y/o reproducción
6. Asignación a 
coordinadores
Centros tutoriales
a. Encuesta telefónica
b. Encuesta in situ
3. Base de datos FINAL Documento oficial (verificación y compromiso) con rectores
Verificación de funcionamiento
Calidad de transmisión
Distribución de coordinadores en centros
Entrega de manual de funcionamiento
y capacitación sobre procesos y
responsabilidades
VOLVER
7. Manejo de archivo Coordinadores administran copias de DVDs 
(entrega a Bibliotecas de cada centro)
 
Figura 10. Centros tutoriales  
 
Las modificaciones a nivel de infraestructura serán también aprovechadas por 
las instituciones con sus estudiantes regulares, es decir, mejorará las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes de Teleducación  y de los jóvenes de los colegios 
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regulares. La Dirección de Teleducación y la  DINEPP presentarán el modelo de 
logística para tutorías en provincias elegidas, de acuerdo a universo de inscritos al 
Viceministerio para que este apruebe el modelo de logística para clases tutoriales. Los 
equipos de la DINEPP levantarán los datos de los centros de tutorías, infraestructura 
y necesidad de equipos, de darse el caso, así como apoyarán el resto de procesos como 
consta en la figura 10. 
Los centros tutoriales se confirmarán a través de la aplicación de tres filtros, 
posterior al equipamiento se deberá realizar el testeo de la señal, verificación de 
sistemas de seguridad y empate con docentes y estudiantes.  
Recursos y materiales pedagógicos impresos  
Un equipo de curriculistas dirigido por una andragoga serán los responsables 
de la elaboración de los materiales y recursos a ser empleados en el proyecto. Del 
mismo modo, será necesaria la aprobación de la Dirección Nacional de Currículo, de 
la Subsecretaría de Calidad y del Viceministerio.  
El material será elaborado, testeado, impreso y distribuido. Una vez 
entregados los libros a las Direcciones Provinciales y Cantonales, DINEPP se encarga 
de la repartición del material a los inscritos y a los teletutores durante el proceso de 
inscripción.  
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2. Diseño de serie y programas
5. Preproducción
4. Validación de contenidos
TDR productos audiovisuales
Certificación de fondos
Estructuración con productores y curriculistas
Diseño de serie y programas
Escaletas
Preparación para grabaciones: scouting, stock, movilización
8. Entrega de máster
Producción audiovisual
3. Elaboración de guiones Guionistas elaboran guiones sobre base de escaletas
Entrega para transmisión
6. Producción
7. Postproducción
Grabaciones con equipo técnico y humano
Edición, animación (diseño gráfico 2D y 3D)
Catalogación y archivo
Corrección niveles, estándares de transmisión
Validación curriculistas (contenidos)
Validación productores (factibilidad)
Documentación
Audiovisual (videoteca)
VOLVER
Revisión y asesoría de
Francisco García Mikel
(durante primera fase)
 
Figura 11. Producción material audiovisual. 
 
El equipo de Educomunicación producirá el programa radial La Pizarra y 
revista pedagógica La Pizarra como instrumentos de apoyo. La Dirección de 
Teleducación  hará seguimiento y control de calidad de las entregas de programas. 
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Finalmente el equipo de programación de televisión entregará programas a canales 
para transmisión.   
Transmisión de programas 
A través del Ministerio de Telecomunicaciones se ha logrado convenios para 
que TV Pública, Telecentro TC televisión y Gamavisión emitan los programas en 
horarios variados y de manera permanente. A la emisión le precede una serie de 
procesos que se inician con el equipo de programación y director(a) general 
audiovisual quienes armarán una parrilla tentativa, para que la Subsecretaría de 
Calidad la apruebe. Posteriormente la Dirección de Teleducación  difundirá la 
parrilla de programación en espacios de televisión y en espacios de la misma 
Dirección de Educomunicación como el portal, Diario el Telégrafo, programas de 
radio y Call Center.  
El equipo de programación hará el monitoreo de transmisión de programas a 
nivel nacional (se creará un sistema para verificar que la señal en efecto llegue). Se 
suma además la creación de un sistema de Memoria y archivo histórico que permita 
organizar la información y los productos del programa, será manejado por el equipo 
de programación con copias de todos los materiales audiovisuales, impresos y 
digitales: 2 copias para Biblioteca Pablo Palacio, una copia para Dirección de 
Teleducación; copias varias para Bibliotecas en general, a través del Sistema Nacional 
de Bibliotecas, SINAB.  
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SITIO WEB
Contratación 1 pedagogo (contenidos)
Contratación 1 administrador web
Herramientas de apoyo
TDR
Convocatoria interna y/o
externa
Certificación de fondos
Capacitación
CALL CENTER
Contratación personal
(4 especialistas -1 por área-)
Equipamiento oficinas
Elaboración contenidos
Diseño y estructura del sitio web
Compra de equipos para Call Center
Elaboración de manual de uso
Lineamientos y contenidos
Edición y corrección de estilo
Diseño y diagramación
Reproducción
Entrega
VOLVER
Uso de recursos Donaciones de ATEI México
 
Figura12.  Herramientas complementarias  
 
En varias instancias se ha mencionado la existencia de un call center y de un 
portal pedagógico, estas instancias se crearán con el fin de brindar más recursos de 
tipo informativo y educativo para los participantes. En la figura 12 se detallan todos 
los procesos previos al funcionamiento de los mismos. La creación de dos instancias 
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de apoyo se realizó considerando que los participantes no tendrán en su mayoría 
acceso a la tecnología y a su uso, por ello un call center podría dar cierta orientación 
más efectiva a los participantes. 
Evaluación  
En cualquier proyecto de esta magnitud el proceso de evaluación es clave para 
ayudar a entender no solo si está funcionando o no, sino mas bien el propósito del 
proyecto dentro del contexto para alcanzar los objetivos  más altos que pretende 
cumplir. En el caso de teleducación el fin es el mismo, cabe aclarar que hay que 
diferenciar entre la evaluación de la ejecución del proyecto en sí y la evaluación de los 
estudiantes. 
El proceso de evaluación de la ejecución está constituido por varias partes. La 
primera es la evaluación formativa o de ejecución donde se pueden medir el proceso 
en los cumplimientos de plazos objetivos, satisfacción y cumplimiento de las 
responsabilidades. La segunda es la evaluación sumativa, donde al final del proyecto 
se pueden ver y procesar los resultados basados en los objetivos más altos, 
relacionados con ejes trasversales como el buen vivir, aquí no se considera no solo 
inversión, sino características de tipo cualitativo donde se mide el impacto no solo 
para el rezago escolar sino en la sociedad en general. 
Una de las principales debilidades del sistema de evaluación será sin duda la 
ausencia de una instancia externa que pueda de manera independiente  y objetiva 
realizar evaluación de tipo formativo y sumativo que demuestren la eficacia y 
eficiencia del proyecto de Teleducación  en sus diferentes componentes y aspectos, en 
consecuencia la evaluación cumple tres funciones: diagnóstica, formativa y sumativa. 
56 
 
 
La evaluación y monitoreo de los procesos y sistemas que se vayan ejecutando 
paulatinamente serán asumidos por la Dirección de Teleducación  a través de 
informes, fichas de seguimiento, estadísticas, talleres, análisis de los productos 
pedagógicos y reuniones de trabajo,  y grupos focales con diferentes actores 
involucrados. Los aportes que cada uno de estos actores pueda brindar se irán 
incorporando a los diferentes procesos y sistemas, con el fin de hacer modificaciones 
positivas y eficientes. 
Ahora bien, de manera independiente se considera otro sistema de evaluación 
que es el de los estudiantes, los mismos que pasarán por filtros de evaluación tanto 
para la selección de perfiles para matriculación, como por una evaluación de 
selección para ubicación en el nivel de inducción. Posteriormente y de manera 
vinculada al sistema regular de educación y basados en la misma actualización 
curricular el proyecto desarrollará un sistema de evaluación para la promoción de los 
participantes, basado en las destrezas con criterio de desempeño, pero relacionadas 
con las características particulares de los estudiantes de un sistema a distancia, con 
uso de medios de comunicación y en rezago escolar. 
Procesos de evaluación a ejecutarse 
Todos los procesos y productos se someterán a instancias propias del Ministerio 
para ser evaluadas de forma sumativa y formativa. La evaluación se aplicará desde las 
siguientes instancias: 
• Evaluación de la Subsecretaría de Calidad y/ o el Viceministerio en todos los 
subprocesos y productos referentes al proyecto. 
• Evaluación de la Dirección de innovación de manera especial en la elaboración y 
testeo de los materiales. 
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• Evaluación de la SEP de los Estados Unidos Mexicanos han sido un puntal para la 
ejecución de este proyecto, su aporte no va solo hasta la entrega de recursos y el 
apoyo técnico, esta Secretaría apoyará un sistema de evaluación de cumplimiento y 
eficacia del sistema en algunas facetas.  De manera especial en la elaboración de 
materiales y procesos para los mismos, tal como se detallan en los Anexos 
referenciales de Teleducación  de la SEP. 
• Evaluación de la Dirección Nacional de Currículo.- en la elaboración de malla, 
bloques pedagógicos y sesiones de trabajo. La evaluación debe estar considerada 
como parte primordial de la enseñanza-aprendizaje; el proceso educativo comienza 
con la planeación de actividades significativas su implementación requiere de una 
serie de estrategias didácticas que favorecen la interacción entre los participantes.  
• La función del teletutor es guiar, orientar, apoyar y favorecer el aprendizaje 
autónomo del joven o adulto en rezago; la evaluación aunque se puede pensar como 
la parte final del proceso enseñanza aprendizaje, en realidad se encuentra vigente 
desde la planeación, en el desarrollo de cada clase y en los periodos de exámenes 
parciales o finales; es decir, está presente en todo momento proporcionando 
información relevante y de retroalimentación tanto al docente como al alumno. 
Pese a la estructura interna de evaluación del Ministerio de Educación, es 
urgente citar la necesidad de la aplicación de una Evaluación Externa, aplicada por 
parte de una empresa independiente que realice una auditoría de calidad, que se 
encargará de asegurar que los intereses  organizacionales y políticos, se mantengan 
controlados o en niveles aceptables de calidad. Tal como se evidencia en la figura 4 los 
diferentes participantes y estancias serán evaluados. Los niveles y procesos  a 
evaluarse y las modalidades de evaluación se desarrollan a continuación. 
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Evaluación a estudiantes  
Primero con un filtro de perfiles a través de subscriciones vía internet. Los 
perfiles seleccionados posteriormente se someten a una evaluación de tipo cognitiva 
en la que se consideran las destrezas y conocimientos necesarios para iniciar el 
primer nivel. Los estudiantes seleccionados toman un curso de inducción de 4 meses y 
se someten a una nueva evaluación de tipo remedial, a través de la cual reciben 
información sobre las áreas en la que se debe trabajar para asegurar su desempeño 
en el primer nivel. 
La evaluación de los estudiantes es un sistema que debe sincretizar tanto la 
elaboración de una prueba de tipo andragógico con uso de conocimientos previos de 
los participantes como la implementación de un sistema logístico, con elaboración de 
materiales, testeos, sistema de compras público, recolección de materiales, lectura y 
publicación de resultados, tal y como se detalla en la figura 13. 
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Aplicación de pruebas
Recepción de material
Desembalaje de pruebas y hojas de respuesta
Captura de datos y archivo de hojas de respuesta
Procesamiento de información
Publicación de resultados
VOLVER
Elaboración de pruebas
TDR para impresión
Certificación de fondos 
Compras públicas 
(impresión, materiales)
Diseño y diagramación
Impresión
Contratación de aplicadores
Convenio con Universidades y 
logística para calificación 
de pruebas en Quito
Distribución por provincias
-Elaboración de pruebas y hojas de respuesta
TESTEO
- Solicitud de materiales para evaluación
- Desarrollo de software para lector óptico
- Armar kits para evaluaciones
- Envío de kits a provincias
Ver cuadro
de DUDAS
Casos especiales Dos semanas para distribución manual(centros – tutores) y solución a casos especiales
Proceso evaluación estudiantes
 
 
Figura 13. Evaluación estudiantes  
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Evaluación a los docentes 
Proceso evaluación docentes
Aplicación de pruebas
Recepción de material
Desembalaje de pruebas y hojas de respuesta
Captura de datos y archivo de hojas de respuesta
Procesamiento de información
Publicación de resultados
VOLVER
Elaboración de pruebas
TDR para impresión
Certificación de fondos 
Compras públicas 
(impresión, materiales)
Diseño y diagramación
Impresión
Contratación de aplicadores
Convenio con Universidades
Distribución por provincias
- Luego de inscripción: primer filtro de selección
- Docentes reciben charla de capacitación (2 horas)
- Docentes reciben material de capacitación para 3 semanas
y datos de día, hora, lugar de evaluación
- Docentes entregan a DGTVE 3 trabajos modulares
- DGTVE entrega informe de aprobados
- Publicación en sitio web de lista aprobados + reconfirmación 
de datos (día, hora y lugar de evaluación)
- Elaboración de pruebas y hojas de respuesta
- Solicitud de materiales para evaluación
- Desarrollo de software para lector óptico
- Armar kits para evaluaciones
- Envío de kits a provincias
Certificación a docentes es 
entregada por ME y DGTVE
Ver cuadro
de DUDAS
Casos especiales Dos semanas para distribución manual(centros – tutores) y solución a casos especiales
 
Figura14. Evaluación docentes. 
 
Primero con un filtro de perfiles a través de subscriciones vía internet. Los 
perfiles seleccionados posteriormente se someten a un curso de formación a distancia 
y son evaluados. Los perfiles con mejor puntaje son seleccionados. Como se detalló 
anteriormente la capacitación, desarrollada por UPM y Cete de México garantizaría 
la formación de perfiles idóneos para este proyecto. Al igual que en otros procesos, 
muchas actividades y participantes paralelos deben  actuar de manera simultánea 
61 
 
 
para lograr estructurar a esta pilar fundamental, así por ejemplo como se detalla en 
la figura 14 se contará con un sistema de testeo, aplicadores, manejo de casos 
especiales, entre otros. 
Evaluación de los materiales 
Como se mencionó anteriormente grupos de técnicos docentes estarán a cargo 
de la elaboración de los materiales, pero todos estos deben ser testeados antes de su 
reproducción masiva. Por ello pruebas, libros, videos y textos serán evaluados en 
grupos focales antes de ser reproducidos de manera masiva. 
Evaluación de los sistemas de inscripción 
Dado que los sistemas deben sustentar más de 65000 impactos en red, durante 
los procesos de inscripción, estos se testean en líneas virtuales paralelas a las del 
Ministerio en tres provincias. A través de este testeo se determinan irregularidades o 
modificaciones en el proceso en sí.  
Evaluación de los centros tutoriales 
Los centros de tutoría deben cumplir con ciertos referentes técnicos como la 
recepción de la señal, ubicación, instalaciones, capacidad, etc. Por ello se han elaborado 
tres filtros con encuestas para verificar estas características. 
Evaluación de calidad 
De manera semestral se aplicarán encuestas de satisfacción y atención a los 
participantes. Las evaluaciones de tipo pedagógico se suscribirán al sistema nacional 
de evaluación del Ministerio de Educación. Teleducación  fortalecerá el desarrollo de 
beneficios de tipo humano, por lo tanto su medición no es cuantificable.  A mediano 
plazo los participantes podrán dar testimonio del mejoramiento de la calidad de vida 
que puedan lograr a través del ingreso al sistema de educación y con la culminación 
de sus estudios. 
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Conclusiones 
Enfrentar el rezago escolar de manera masiva, estructurada y flexible será un 
verdadero reto, no solo para el Ministerio de Educación como gestor del mismo, sino 
para cada uno de los actores. Así por ejemplo los docentes quienes deberán formarse 
como teletutores, los estudiantes que se reinsertarán al sistema educativo y hasta los 
productores de tv, quienes modificaran su sistema de producción comercial por uno 
pedagógico. 
Pero más allá del reto está la posibilidad de hacer de la educación un derecho 
de todos en pleno cumplimiento, entendiendo a este derecho como la llave a mejores 
niveles de vida. Por su naturaleza única y por la falta de referentes en nuestro país, el 
proyecto de telesecundaria deberá ser perfectible en cada etapa que siga cumpliendo, 
serán muchos los aciertos y los errores también, pero sin duda de cada uno se podrá 
obtener recursos, estrategias e información que mejore este servicio creado para 
miles de jóvenes y adultos en rezago escolar. 
La palabra clave en la implementación de este proyecto será la flexibilidad, 
pues como se mencionó anteriormente estos adultos en rezago ya dejaron el sistema 
regular anteriormente por cuestiones relacionadas con la pobreza, la necesidad de 
trabajar, la falta de apoyo. Si deciden tomar tiempo de sus hogares, de su trabajo y de 
su descanso para poderlo emplear en sus estudios, este tiempo debe brindarles 
información útil, relacionada con su medio y debe apoyar su crecimiento no solo 
académico sino también social y humano.  
 
La aplicación de un sistema de educación remedial como Teleducación, 
representa toda una apuesta social, la fragilidad con la que se sostendrán los 
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participantes será quizá la mayor preocupación del proyecto. Estos miles de jóvenes y 
adultos en rezago escolar ya  tuvieron que salir del sistema regular, pese a ello 
deciden asumir una segunda oportunidad en sus vidas y si al hacerlo se encuentran 
con un sistema educativo complicado, poco práctico y altamente exigente el nivel de 
deserción inicial puede determinar el fracaso mismo del proyecto desde el arranque. 
Quizás, una de las áreas en las que más se deba trabajar sea en el manejo 
curricular de este proyecto, la elaboración de materiales con criterio andragógico, 
vinculadas a su vez a sistemas de educación a distancia y sostenidas por procesos de 
Teleducación. La combinación equilibrada de tantas elementos conlleva un alto nivel 
de elaboración, testeo y afinación de los diferentes instrumentos. 
Teleducación será una apuesta muy grande de este gobierno, no solo a nivel 
económico, sino a nivel social y cultural. Cada una de sus partes debe funcionar de 
manera organizada y sustentada y a ello se debe sumar una adecuada regulación en 
sus proyecciones, pues monitorear en todos sus componentes a un sistema con más de 
300 mil participantes no será fácil, pero será obligatorio. 
Uno de los retos más importantes para desarrollar este proyecto exitosamente 
será el contar con perfiles profesionales con experticia y compromiso con el proyecto, 
no solo a nivel de técnicos docentes, sino también administradores y creativos. La 
convocatoria, identificación, selección, ubicación y preparación continua de los 
diferentes perfiles se debe manejar con un compromiso hacia la excelencia y sin ser 
perjudicado ni influenciado por tendencias políticas. 
 
Recomendaciones 
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Una modalidad de educación nueva como Teleducación debe ser evaluada en 
todas sus instancias, desde su estructuración y aplicación, hasta su finalización. En 
este punto en particular es importante recalcar que el Ministerio de Educación nunca 
ha empleado sistemas de auditoría de calidad externos en productos concretos, solo 
en el ámbito financiero se realiza auditorías externas por parte de la Contraloría 
Nacional del Estado, pero solo relacionadas con el manejo de fondos.  
Recién en 2010 se incluyeron veedores de procesos como impresión de textos 
escolares y selección de contenidos, pero nunca se ha contratado evaluación externa 
de tipo académica o de procesos, por lo explicado será difícil introducir un nuevo 
modelo de gestión, pero como aporte de esta tesis al sistema se planteará como una 
necesidad y se suma la solicitud formal de estándares de procesos a la OEI para el 
2011, a través de la Subsecretaría de Calidad del propio Ministerio de Educación. Por 
ello en este proyecto es imperativo que se cree y mantenga un sistema externo de 
auditoría de procesos, para asegurar que los resultados deseados sean fiables, 
fidedignos y se basen en los objetivos planteados. 
Por otro lado, dada la movilidad de la población a la que se dirige este 
proyecto educativo es recomendable trabajar junto con el departamento de Gestión 
de la Información y ser parte del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) 
para manejar datos estadísticos y parámetros referentes a la Teleducación  
actualizados y fiables, que permitan el análisis del proyecto e impulsen el 
mejoramiento continuo de este. 
Es un hecho de trascendencia mundial la migración de televisión analógica a la 
digital, y en este contexto Ecuador prepara su cambio desde el 2011. El  Gobierno de 
Japón apoyará al Ecuador en esta fase y sumará a su aporte tecnología educativa y 
asesoramiento que debe ser administrado y aplicado por el proyecto de Teleducación. 
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Teleducación  como se ha detallado en la presentación del proyecto, es una 
apuesta que va más allá de  la producción de videos y material educativo, por la 
envergadura de su trascendencia y lo ambicioso de su proyección deberá ser sustento 
de varios programas del Ministerio de Educación y de necesidades de tipo educativo 
del Estado mismo. 
Así  pues, con un canal de televisión propio con transmisión 24 horas y una 
productora de televisión digital similar a la actualmente utilizada por TV Pública de 
Ecuador, este proyecto estará en capacidad de producir materiales para diferentes 
tipos y sistemas educativos, por ejemplo: 
1. Teleformación de docentes 
2. Teleducación  para procesos de alfabetización 
3. Teleformación para la ciudadanía 
4. Teleducación  remedial 
5. Teleducación  para emergencias nacionales, etc. 
Es decir, una misma plataforma educativa que se ligará a  estructuras como el 
SITEC o el SIPROFE  podrá apoyar a todos los procesos con innovaciones de tipo 
educomunicativas. 
Uno de los elementos de mayor trascendencia dentro del proyecto de 
teleducación es la motivación de los docentes que se integrarán como teletutores. 
También será un gran reto mantener entre los estudiantes el mismo compromiso 
desde un inicio hasta la finalización de sus estudios. Esto se logrará a través de 
continuos incentivos que vinculen a varias carteras de estado como el Ministerio de 
Trabajo, Inclusión Social, entre otros. 
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TELEDUCACIÓN     
ÁREA ACTIVIDAD DURACIÓN DEL PROCESO FECHA DE INICIO 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN 
Diseño de sistema de inscripción – elaboración de 
plantillas estudiantes 15 días 23/08/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación de espacio físico para proyecto de Teleducación  22 días 01/09/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN 
Diseño de sistema de inscripción – elaboración de 
plantillas DOCENTES 12 días 10/09/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN Testeo de inscripción on line estudiantes 2 días 13/09/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas campaña estudiantes 30 días 15/09/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de malla curricular 7 días 15/09/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para equipos y mobiliarios de oficina 25 días 15/09/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Estructuración de temas para curso de inducción 2 días 16/09/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
DGTVE México elabora material audiovisual para 
capacitación 30 días 20/09/2010 
ADMINISTRATIVA Entrevistas a candidatos sitio web + asistente audiovisual + educomunicador 15 días 20/09/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de textos para libro 45 días 24/09/2010 
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CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Andragogía (eje transversal en todas las actividades 
de desarrollo de contenidos) 60 días 24/09/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para impresión de textos 30 días 27/09/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para reproducción de DVDs (material audiovisual) 30 días 27/09/2010 
TESTEO Testeo de inscripción on line DOCENTES 2 días 28/09/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN 
Correcciones a sistema de inscripción on line 
DOCENTES 8 días 30/09/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas campaña DOCENTES 30 días 01/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para impresión de guías de capacitación 30 días 01/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para TVs y DVDs 30 días 01/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para impresión y para material de kits -- EVALUACIÓN DOCENTES 25 días 04/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Estructuración y diseño de series 7 días 04/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración e impresión de manuales para personal 
call center 15 días 04/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para equipos y mobiliarios de call center 25 días 04/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para impresión y para material de kits (EVALUACIÓN ESTUDIANTES) 25 días 11/10/2010 
SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Desarrollo de software para lector óptico estudiantes y 
docentes 10 días 11/10/2010 
EDITORIAL Diseño, diagramación y corrección de textos 21 días 11/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras públicas para impresión de manual para coordinadores 30 días 11/10/2010 
CONTENIDOS Estructuración y diseño de programas 7 días 13/10/2010 
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(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN 
Correcciones a sistema de inscripción on line 
estudiantes 8 días 18/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
ME elabora guías de capacitación para docentes 5 días 18/10/2010 
HERRAMIENTAS DE 
APOYO Estructuración y contenidos de sitio web  30 días 18/10/2010 
ADMINISTRATIVA Entrevistas a candidatos call center 10 días 18/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de pruebas para estudiantes (entrada) 3 días 20/10/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa para equipos de oficina 4 días 20/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de escaletas 21 días 22/10/2010 
EDITORIAL Diseño, diagramación y corrección de pruebas evaluación estudiantes 8 días 25/10/2010 
EDITORIAL Diseño, diagramación y corrección de guías de capacitación 7 días 25/10/2010 
ADMINISTRATIVA Selección y contratación personal sitio web + asistente audiovisual + educomunicador 10 días 25/10/2010 
ADMINISTRATIVA Compras de equipos y mobiliario de oficina 2 días 26/10/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa ganadora (campaña publicidad estudiantes) 5 días 27/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de guiones 45 días 27/10/2010 
ADMINISTRATIVA Equipamiento oficinas para proyecto 7 días 28/10/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
Validación de guiones (por parte de curriculistas y 
productores) 45 días 01/11/2010 
72 
 
 
MATERIAL) 
ADMINISTRATIVA Selección y contratación personal call center 10 días 01/11/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN Carta de compromiso con rectores para cupos 22 días 02/11/2010 
ADMINISTRATIVA Elaboración de material publicitario (campaña estudiantes) 8 días 03/11/2010 
PRODUCCIÓN Preproducción 60 días 03/11/2010 
EDITORIAL Impresión (BORRADOR) de PRUEBA estudiantes 3 días 04/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa para impresión de textos 3 días 08/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa para reproducción de DVDs 4 días 08/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación de empresa para impresión y materiales -- evaluación DOCENTES 5 días 08/11/2010 
ADMINISTRATIVA Capacitación personal call center 5 días 08/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa para equipos de call center 5 días 08/11/2010 
EDITORIAL Impresión de unidades modelo para testeo (impresión "artesanal") 3 días 09/11/2010 
TESTEO Testeo con pruebas borrador (ESTUDIANTES) en tres provincias 3 días 10/11/2010 
PRODUCCIÓN Producción (grabación, edición, animación) 100 días 10/11/2010 
TESTEO Testeo de unidades modelo texto en 3 provincias (focus group) para analizar textos 1 día 12/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa ganadora (campaña publicidad DOCENTES) 5 días 12/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa para impresión de guías de capacitación 3 días 12/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación de empresa para TVs y DVDs 5 días 12/11/2010 
CAMPAÑA 
CONVOCATORIA A 
ESTUDIANTES 
Campaña de Publicidad ESTUDIANTES 15 días 15/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación de empresa para impresión y materiales (evaluación estudiantes) 5 días 15/11/2010 
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CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Conclusiones de testeo unidades modelo (textos) 1 día 15/11/2010 
ADMINISTRATIVA Reproducción de DVDs 5 días 15/11/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de pruebas para DOCENTES 8 días 15/11/2010 
ADMINISTRATIVA Compra de material kits de evaluación -- DOCENTES 4 días 15/11/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de manual para coordinadores 5 días 15/11/2010 
ADMINISTRATIVA Compras de equipos para call center 7 días 15/11/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Cambios en textos 5 días 16/11/2010 
EDITORIAL Impresión de guías de capacitación 8 días 17/11/2010 
PRODUCCIÓN Postproducción (corrección de niveles según estándares de transmisión) 100 días 17/11/2010 
ADMINISTRATIVA Equipamiento espacio call center 7 días 17/11/2010 
ADMINISTRATIVA Elaboración de material publicitario (campaña DOCENTES) 8 días 19/11/2010 
ADMINISTRATIVA Contratación de aplicadores para evaluación a DOCENTES 8 días 19/11/2010 
ADMINISTRATIVA Armado de kits para evaluación a DOCENTES 2 días 19/11/2010 
ADMINISTRATIVA Compra de TVs y DVDs 15 días 19/11/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN Subir a red sistema de inscripción on line estudiantes 2 días 22/11/2010 
ADMINISTRATIVA Compra de material (EVALUACIÓN ESTUDIANTES) 7 días 22/11/2010 
EDITORIAL Impresión definitiva de pruebas para evaluación estudiantes 7 días 22/11/2010 
SISTEMA DE Inscripciones on line de estudiantes 10 días 22/11/2010 
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INSCRIPCIÓN 
ADMINISTRATIVA Armado de paquetes de capacitación DOCENTES (guías + DVDs) 3 días 22/11/2010 
ADMINISTRATIVA Publicación de resultados en red (día, lugar y hora de evaluación a docentes) 15 días 22/11/2010 
EDITORIAL Diseño, diagramación y corrección de manual para coordinadores 7 días 22/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación a empresa para impresión de manual para coordinadores 5 días 22/11/2010 
EDITORIAL Impresión de textos para estudiantes y docentes 14 días 23/11/2010 
ADMINISTRATIVA Distribución de kits en direcciones provinciales -- DOCENTES 2 días 23/11/2010 
ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN Y CONSECUCIÓN de nuevos centros (de ser necesario) 10 días 24/11/2010 
ADMINISTRATIVA Distribución en tres provincias de paquetes de capacitación (DOCENTES) 2 días 25/11/2010 
EDITORIAL Diseño, diagramación y corrección de pruebas evaluación DOCENTES 10 días 25/11/2010 
ADMINISTRATIVA Desembalaje de pruebas, hojas de respuestas, kits de evaluación -- DOCENTES 2 días 25/11/2010 
ADMINISTRATIVA Charla y entrega de paquetes de capacitación a docentes 1 día 27/11/2010 
CONTENIDOS 
(ELABORACIÓN DE 
MATERIAL) 
Elaboración de pruebas para estudiantes (salida) 5 días 29/11/2010 
CAMPAÑA 
CONVOCATORIA A 
DOCENTES 
Campaña de Publicidad DOCENTES 15 días 30/11/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación de fecha, lugar y hora para evaluaciones A ESTUDIANTES 5 días 01/12/2010 
ADMINISTRATIVA Contratación de aplicadores (evaluación estudiantes) 12 días 01/12/2010 
ADMINISTRATIVA Armado de kits para evaluación a estudiantes 3 días 01/12/2010 
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HERRAMIENTAS DE 
APOYO Subida al aire de sitio web 165 días 01/12/2010 
TESTEO Testeo de call center 3 días 01/12/2010 
ADMINISTRATIVA Trabajos modulares (entrega de trabajos por docente a DGTVE) 12 días 02/12/2010 
EDITORIAL Impresión de manual para coordinadores 7 días 02/12/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN Cruce de información con CNE (cédulas estudiantes) 3 días 03/12/2010 
ADMINISTRATIVA Distribución de kits en direcciones provinciales (EVALUAC. ESTUDIANTES) 3 días 06/12/2010 
ADMINISTRATIVA Calificación de trabajos modulares y entrega de informe por parte de DGTVE 10 días 07/12/2010 
HERRAMIENTAS DE 
APOYO Puesta en marcha de call center 160 días 07/12/2010 
EDITORIAL Impresión (BORRADOR) de prueba -- evaluación DOCENTES 2 días 08/12/2010 
EDITORIAL Impresión definitiva de pruebas para evaluación DOCENTES 7 días 08/12/2010 
ADMINISTRATIVA Desembalaje de pruebas, hojas de respuestas, kits de evaluación (EVALUACIÓN ESTUDIANTES) 2 días 09/12/2010 
ADMINISTRATIVA Distribución y entrega de TVs y DVDs a direcciones provinciales (1) 10 días 09/12/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN 
Subir a red sistema de inscripción on line 
DOCENTES 1 día 10/12/2010 
TESTEO Testeo con pruebas (docentes) borrador en tres provincias 1 día 10/12/2010 
ADMINISTRATIVA Instalación de sistemas de seguridad y equipos en centros educativos (1) 35 días 10/12/2010 
EVALUACIÓN A 
ESTUDIANTES Evaluación a estudiantes 2 días 11/12/2010 
ADMINISTRATIVA Retorno de materiales (evaluaciones DE ESTUDIANTES completadas) 2 días 13/12/2010 
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SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN Inscripciones on line de DOCENTES 7 días 13/12/2010 
SISTEMA DE 
INSCRIPCIÓN Cruce de información con AMIE (docentes) 8 días 13/12/2010 
ADMINISTRATIVA Verificación de funcionamiento de TVs y DVDs en centros educativos 55 días 13/12/2010 
ADMINISTRATIVA Captura de datos con lector óptico (EVALUACIONES ESTUDIANTES) 12 días 15/12/2010 
EVALUACIÓN A 
DOCENTES Evaluación a DOCENTES 1 día 18/12/2010 
ADMINISTRATIVA Retorno de materiales (evaluaciones completadas) -- DOCENTES 2 días 20/12/2010 
ADMINISTRATIVA Asignación de fecha, lugar y hora para entrega de material y charla de capacitación a docentes 10 días 22/12/2010 
ADMINISTRATIVA Captura de datos con lector óptico -- DOCENTES 7 días 22/12/2010 
ADMINISTRATIVA Distribución y entrega de TVs y DVDs a direcciones provinciales (2) 10 días 27/12/2010 
ADMINISTRATIVA Instalación de sistemas de seguridad y equipos en centros educativos (2) 35 días 28/12/2010 
ADMINISTRATIVA Procesamiento de información (resultados evaluación estudiantes) 8 días 30/12/2010 
ADMINISTRATIVA Distribución manual y resolución de casos especiales (estudiantes) 10 días 03/01/2011 
ADMINISTRATIVA Procesamiento de información -- DOCENTES 7 días 03/01/2011 
ADMINISTRATIVA Distribución manual y resolución de casos especiales -- DOCENTES 7 días 05/01/2011 
ADMINISTRATIVA Selección de coordinadores de centros de teletutoría 3 días 06/01/2011 
ADMINISTRATIVA Distribución de coordinadores a cada centro 2 días 11/01/2011 
ADMINISTRATIVA Definición de cantidad de equipos para cada centro tutorial 4 días 11/01/2011 
TESTEO Testeo: publicación de resultados de evaluación en red -- DOCENTES 1 día 13/01/2011 
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Apéndice A:  Cronograma de ejecución proceso mayores 
 
Cronograma de ejecución procesos mayores 
ADMINISTRATIVA CAPACITACIÓN a coordinadores (charla) + entrega de manual 2 días 14/01/2011 
ADMINISTRATIVA Publicación de resultados de evaluación en red -- DOCENTES 30 días 14/01/2011 
TESTEO Testeo: publicación de resultados en red (ESTUDIANTES) 2 días 17/01/2011 
ADMINISTRATIVA Contratación a docentes seleccionados 15 días 17/01/2011 
PRODUCCIÓN ENTREGA DE MÁSTER y copias 60 días 17/01/2011 
ADMINISTRATIVA Publicación de resultados (ESTUDIANTES) en red 30 días 19/01/2011 
ADMINISTRATIVA MATRICULACIÓN 25 días 19/01/2011 
ADMINISTRATIVA Entrega de material a estudiantes seleccionados 25 días 19/01/2011 
ADMINISTRATIVA Distribución manual y resolución de casos especiales en matriculaciones 20 días 28/01/2011 
ADMINISTRATIVA Procesos remediales en caso de irregularidades con TVs y DVDs 18 días 01/02/2011 
TRANSMISIÓN Transmisión de prueba 10 días 07/02/2011 
*** INICIO DE CLASES (coincide con semana de carnaval 26 feb a 1 mar) 90 días 21/02/2011 
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN 90 días 21/02/2011 
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Apéndice C: Informe de la primera fase del Acuerdo de Cooperación México-
Ecuador 
México, D.F., a 2 de septiembre de 2010 
 
Informe de la realización de la primera fase del Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Educación a Distancia entre el Gobierno de México y el Gobierno de Ecuador 
que presenta Francisco García Mikel, responsable de la cooperación técnica por la parte 
mexicana, en visita de asistencia en la ciudad de Quito, Ecuador, del 16 al 27 de agosto de 
2010. 
De acuerdo con la revisión de los documentos generados para esta modalidad 
educativa, y con base en la visita de asesoría técnica se anotan las siguientes actividades 
realizadas para el desarrollo del proyecto a que refiere el Acuerdo de Cooperación entre 
ambas naciones, mismas que ha informado a su contraparte ecuatoriana, Nancy Crespo. Es 
necesario exponer que diversas observaciones tuvieron aplicación inmediata en el diseño 
de este proyecto, por lo que algunas fueron incorporadas a la planeación y coordinación del 
mismo. 
1. Diagnóstico 
I.1 Planificación. El proyecto de Teleducación  cuenta con un desarrollo muy avanzado. Es 
muy importante destacar el papel de la contraparte ecuatoriana en los siguientes aspectos:  
• Marco normativo 
• Identificación del problema y de la población objetivo 
• Identificación de metas, propósitos y objetivos principales del proyecto 
• Identificación de los principales actores y participantes del mismo 
• Identificación de los principales componentes del proyecto 
• Desarrollo presupuestal y marco financiero para la planeación y el 
ejercicio del gasto 
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• Identificación de los principales indicadores de desarrollo del 
proyecto 
• Elaboración del plan de trabajo bajo el esquema del Marco Lógico 
recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como 
herramienta de planificación y ejecución de proyectos sociales 
2. Implementación. Al momento de iniciar la asistencia se encontró una 
coyuntura muy oportuna para sugerir algunas recomendaciones operativas, 
que permitieron un mayor grado de logro de las acciones planeadas. 
Estas recomendaciones correspondieron al siguiente orden:  
1. Condiciones para el desarrollo del currículum. El Ministerio de Educación del 
Ecuador (MEE) inició actividades relacionadas con el desarrollo del currículum de 
educación secundaria para adultos en condición de rezago. La asistencia técnica  ha 
considerando  importante sugerir la introducción de un fuerte criterio de 
flexibilización de la carga de trabajo requerida para el estudiante adulto, así como 
la revisión de los criterios de tránsito y acreditación en el transcurso de la 
modalidad.  
La experiencia mexicana en la materia sugiere que el regreso del adulto a la senda 
de la educación es una decisión individual –en muchas ocasiones mediada por la 
familia-- que debe ser estimulada con la oferta de un programa académico flexible 
y estimulante, que le permita al adulto un regreso accesible y gratificante al camino 
de la educación a lo largo de la vida, y evitar al máximo la recaída en un segundo 
abandono de las oportunidades educacionales. La estadística mundial en educación 
de adultos indica que los estudiantes adultos que abandonan la educación, 
decepcionados por las dificultades o la intensa carga académica, jamás vuelven a 
intentarlo de nuevo. 
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Con base en el criterio anterior, se ha propuesto profundizar y/o ampliar los 
siguientes elementos del proyecto: 
a. Desarrollar bases curriculares centradas en el desarrollo del adulto en 
condición de rezago educativo. Esta observación contempla la realización 
de los siguientes elementos: 
i. Determinación del Perfil de ingreso con base en la información 
disponible relativa al perfil cultural, económico y social del adulto 
en condición de rezago y pobreza de conocimientos. 
ii. Determinación del Perfil de egreso de la modalidad con base en las 
disposiciones normativas y programáticas aplicables, ajustando la 
selección y organización de propósitos, secuencias y contenidos 
curriculares a las condiciones de estudio del adulto en condición de 
rezago. 
iii. Determinación de propósitos y contenidos 
1. Vinculación del currículum con los perfiles 
nacionales de Educación General Básica 
(EGB) 
2. Adecuación de los perfiles de egreso de la 
EGB a las condiciones de desempeño del 
adulto en condición de rezago. 
a. Este elemento es muy importante, dado 
que de él se desprenden los contenidos 
académicos que permitirán a la persona 
elegir entre el paso al siguiente nivel 
educativo –bachillerato—o dar 
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continuidad a su formación en 
actividades de capacitación laboral. 
3. Esta recomendación se ejecuta ya con base en 
la integración del equipo de desarrollo 
curricular de Teleducación . 
iv. Trabajo interinstitucional 
1. Coordinación del equipo curricular del proyecto de 
Teleducación  con las áreas correspondientes del ME para el 
logro de un perfil de egreso de los adultos en rezago una vez 
que culminen su EGB en esta modalidad. 
2. Coordinación del equipo curricular del proyecto de 
Teleducación  con el área dedicada a la elaboración de 
estándares educativos que realiza el ME, con objeto de 
integrar dichos estándares a la producción de materiales 
educativos y de evaluación de la modalidad de Teleducación 
. 
3. Coordinación con las instancias dedicadas al desarrollo de la 
interculturalidad en la educación con objeto de crear 
lineamientos para la elaboración de materiales educativos, 
especialmente en el caso de los programas de televisión y las 
guías de estudio. 
4. Coordinación con las instancias de dedicadas al desarrollo 
social, con objeto de vincular los procesos educativos con las 
actividades de desarrollo comunitario. Ello permite afianzar 
la importancia de la educación como factor de desarrollo y al 
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desarrollo social como ámbito de aplicación de las destrezas 
académicas desarrolladas en la educación. 
2. Modelo andragógico de operación de la modalidad. Con base en un currículum 
adecuado para la educación de adultos, se ha sugerido –y se ha comenzado a 
desarrollar en el proyecto— un modelo andragógico de operación de la modalidad, 
considerando los principales parámetros de operación de la educación de adultos 
disponibles hasta el momento. La organización y difusión de este modelo tiende a 
evitar problemas comunes en este campo educativo, como son la puerilización de 
las prácticas de aprendizaje y el paternalismo en las prácticas tutoriales, problemas 
que suelen impedir el desarrollo autónomo del estudiante adulto. 
Con base en criterios andragógicos, se han comenzado a establecer lineamientos para el 
desarrollo de los siguientes elementos del proyecto:  
a. Modelo de uso de medios de comunicación. Este elemento se 
desarrolló durante el curso de la visita de asistencia técnica 
(se anexa documento). Este es un muy importante elemento 
ausente en la propuesta inicial del proyecto, debido a que esta 
modalidad no sólo comprende la educación de adultos en 
condición de rezago educativo, sino que también contempla 
el uso de medios de comunicación, como son los programas 
de televisión educativa transmitidos mediante señal abierta a 
través de la televisión pública de la República del Ecuador. El 
uso de la televisión es ya una especialidad en México, dados 
sus cuarenta años de desarrollo en la materia con diversos 
modelos y propósitos educacionales. Con base en dicha 
experiencia y en el intercambio de información y 
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conocimientos sobre el medio, dejamos en manos de la 
coordinación del proyecto una propuesta de modelo de uso 
que deberá ser analizada y mayormente adecuada a las 
condiciones de desarrollo del proyecto. 
b. Producción de materiales educativos. Este elemento contempla el desarrollo 
de los materiales educacionales para el estudiante adulto. Los criterios para 
la utilización y elaboración de guías de estudio para educación a distancia se 
dejan en forma de documentos de orientación para autores de guías (se 
anexan dos documentos). Las guías son el elemento fundamental en la 
educación a distancia que permite a los estudiantes organizar sus 
actividades académicas. Con el desarrollo de criterios andragógicos y un 
adecuado modelo de uso de medios de comunicación, las posibilidades de 
logro del proyecto se pueden incrementar sustancialmente.  
i. Es importante indicar que una de las siguientes acciones de 
capacitación deberán estar centradas en los siguientes puntos:  
1. Guionismo para televisión educativa, con objeto de formar a 
los autores de guiones especializados de TV educativa que 
puedan abastecer de insumos adecuados la producción 
audiovisual que se necesitará en el futuro próximo. Esta 
capacitación se puede brindar a distancia con apoyo 
presencial, ambas a cargo del CETE en el momento en que 
nos lo solicite la contraparte ecuatoriana. 
2. Ingeniería de la producción, con el propósito de organizar el 
flujo de trabajo adecuado para la operación del estudio de 
televisión contemplado para la producción audiovisual de 
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esta modalidad educacional, que deberá desarrollarse de 
manera presencial en los plazos que solicite la contraparte 
ecuatoriana. 
c. Capacitación inicial y formación continua de tutores. Este componente del 
proyecto se encuentra ya muy desarrollado en lo tocante a criterios 
administrativos e institucionales, pero el desarrollo de contenidos, 
materiales educativos y criterios de evaluación se encuentra aún pendiente. 
En este punto, en consulta con las autoridades educativas  
mexicanas, la Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE), a través del Centro de Entrenamiento de 
Televisión Educativa (CETE), propone desarrollar en co-
producción televisiva el curso de capacitación inicial de 
tutores para esta modalidad, con apoyo de la contraparte 
ecuatoriana para la elaboración de los materiales impresos, y 
la operación y certificación del curso en conjunto.  
Para ello, se emplearía la capacidad de producción del CETE, 
haciendo uso de la señal de TVDocencia, Canal 12 de la Red 
Edusat, para el envío inicial de la emisión, y su posterior 
retransmisión a través de las señales de la televisión pública 
ecuatoriana, punto a partir del cual la operación estará en 
manos del ME ecuatoriano con apoyo del CETE en México. 
Este curso operaría enteramente en la modalidad de educación 
a distancia y sería certificado por las partes mexicana y 
ecuatoriana. 
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La formación continua de los tutores de la modalidad deberá ser tema de 
análisis para acciones futuras.  
d. Condiciones de tránsito, acreditación y certificación a través de la 
modalidad. Este es uno de los aspectos que requiere de mayor atención por 
parte del diseño de un modelo andragógico de la modalidad. La primera 
observación que se realizó tiene que ver con el dimensionamiento de la 
carga de trabajo (workload) que debe hacer el estudiante adulto en esta clase 
de educación.  Es importante crear opciones para que el adulto en rezago 
que regresa a estudiar pueda elegir las mejores condiciones para establecer 
un compromiso tanto con la institución educativa como consigo mismo. Por 
lo anterior, se ha planteado a la coordinación del proyecto –y ha comenzado 
a implementarse—el establecimiento de criterios de inscripción que 
permitan al adulto elegir una carga de trabajo académico desde dos hasta 
cuatro asignaturas por ciclo escolar (quimestral), de acuerdo con la 
capacidad de cada estudiante. Es asimismo importante considerar el tiempo 
que consumirá el estudiante adulto para finalizar su tránsito por la 
modalidad. En este sentido es recomendable establecer plazos adecuados 
con las condiciones de estudio, en los cuales es muy  importante asegurar el 
éxito del alumno en sus actividades. De la misma forma, será necesario 
establecer un límite máximo para la culminación de los estudios. En este 
sentido, la contraparte mexicana podrá poner en contacto a expertos 
mexicanos para asesorar en materia de sistemas de administración y control 
escolar para el desarrollo de esta modalidad.    
3. Organización y operación de centros de Teleducación .  
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a. Este es uno de los elementos más importantes para la implementación de la 
modalidad. Está contemplada la instalación de Centros de Teleducación  
(CT) en centros educativos de las principales ciudades ecuatorianas en las 
que se concentra la población en condición de rezago educacional. Existe 
también un programa de equipamiento y un esquema de contratación de 
tutores ya establecido.  
b. Es necesario establecer un reglamento de trabajo, manuales 
de organización y de procedimientos de cada CT y pautas de 
microplaneación para establecer el área de influencia 
educativa de cada CT. También es importante esquematizar 
las pautas de planeación y gestión que deberá ejercer cada 
colectivo docente, con el propósito de que establezcan sus 
metas y alcances en relación con la población objetivo 
identificada en su área de influencia.  
 
3. Conclusiones y recomendaciones finales 
A manera de conclusiones generales de esta primera visita de asistencia, se puede afirmar 
que esta modalidad educacional tiene muy buenas perspectivas de éxito, no sólo por el 
fuerte apoye que recibe por parte de las instituciones involucradas, sino por la capacidad 
técnica y académica y el impulso de transformación que recibe la educación ecuatoriana en 
este momento.  
Sin embargo, es importante considerar tres elementos que acompañarán a este proyecto en 
el futuro:  
1. Realización de una prueba piloto para comprobar la validez de los materiales 
educativos, los horarios de transmisión, la eficacia de la tutoría, la confiabilidad de 
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los sistemas de administración escolar y la receptividad de la población objetivo, 
sobre todo considerando el entorno de multiculturalidad e inclusión que caracteriza 
la estrategia educativa ecuatoriana. Estas pruebas se pueden realizar con muestras 
de población en las principales localidades seleccionadas, y de sus resultados 
dependerán los ajustes más importantes, basados en las pruebas de campo.  
2. Reconsiderar los plazos de inicio del proyecto, con base en los tiempos que 
requerirá la construcción de una malla curricular pertinente, los materiales impresos 
y televisivos adecuados a un modelo andragógico de operación, la capacitación de 
tutores, la organización y equipamiento de los centros de Teleducación , aplicación 
de la prueba piloto, la difusión general dirigida a la población objetivo y la 
transparencia y efectividad de los procesos de inscripción, acreditación y 
certificación.  
3. Apertura al trabajo con nuevos niveles educativos, dados los resultados de la prueba 
piloto, se puede considerar el desarrollo de la modalidad de Teleducación  para 
abordar otro acuciante problema relacionado con el rezago educacional, que es el 
analfabetismo que en diversos grados afecta al conjunto de las poblaciones más 
desfavorecidas de toda América Latina. Con base en la solicitud que respecto de 
este problema recibió este asesor, me permito sugerir que las partes establezcan una 
ampliación del Acuerdo de Cooperación para atender el tema de alfabetización de 
adultos con el apoyo de medios audiovisuales siguiendo los lineamientos generales 
establecidos para el desarrollo del modelo empleado para la finalización de EGB y 
bachillerato, objeto de esta fase del Acuerdo de Cooperación.  
Sin otro particular, no me queda sino agradecer el profesionalismo y 
capacidad que mostró la contraparte ecuatoriana, tanto la coordinadora del 
proyecto, Nancy Crespo, como su equipo de trabajo; y agradecer 
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especialmente a la viceministra Cecilia Freire, y la ministra de Educación, 
Gloria Vidal, que hayan depositado su confianza en el ejercicio de 
cooperación internacional para el desarrollo de este proyecto.  
 
Francisco García Mikel 
Jefe del Departamento de Teleformación 
Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa 
Dirección General de Televisión Educativa 
Secretaría de Educación Pública 
Avenida Circunvalación s/n esquina Tabiqueros 
Col. Morelos, Del. Venustiano Carranza, México, DF 15270 
Conmutador (52) 55 3601 8100 exts. 24265 y 24674 
fr.garcia@dgtve.sep.gob.mx 
http://dgtve.sep.gob.mx/cete 
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Apéndice  D: Acuerdo de Cooperación en Materia de Educación a Distancia entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, 11 de abril, 2008).  
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“2010, Año de la Patria. Bicentenario del inicio de la Independencia y 
Centenario del inicio de la Revolución” 
 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
Dirección General de Televisión Educativa 
Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa 
 
Informe de Asistencia Técnica 
Modelo experimental de finalización de EGB y bachillerato para jóvenes y adultos en rezago escolar en Ecuador 
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Dirección General de Materiales Educativos 
Dirección General Adjunta de Materiales Educativos 
Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos 
Subdirección de Normas y Producción Audiovisual 
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TELESECUNDARIA  
Procedimiento para el diseño, elaboración de guiones y producción de programas de 
tercer grado 
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1. DISEÑO 
 
PROCESO 
ÁREAS 
RESPONSABLES 
ACTIVIDAD 
TIEMP
O ESTIMADO 
Elaboración de 
mapas conceptuales 
ILCE 
 
Primera determinación de 
contenidos, basada en 
requerimientos del libro de texto. 
7 días 
para cada 
asignatura 
(desde el envío 
de la primera 
versión de 
escaleta hasta 
la realización 
de la reunión 
de revisión 
Definición de temas 
y/o programas. 
 
ILCE/DDIME 
Revisar secuencias del 
libro, lineamientos de la RES, 
necesidades y temas para 
determinar programas 
Elaboración de 
escaletas 
DDIME 
Elaborar una primera 
estructura para el guión de cada 
programa. 
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Ajuste de escaletas DMAI 
Ajuste de dicha escaleta 
conforme a los estándares de 
producción audiovisual y de 
formato. 
final) 
El 
proceso para 
cada 
asignatura 
puede 
realizarse de 
manera 
simultánea. 
 
 
 
 
 
Entrega de escaletas DDIME 
Envío de escaletas a fin de 
que ILCE incorpore sus 
comentarios y ajustes. 
Revisión de escaletas 
ILCE/DDIME
/DMAI 
En reunión de trabajo con 
los guionistas y coordinadores de 
cada una de las instancias se 
revisarán las escaletas en bloque 
(por cada asignatura) 
determinando su contenido 
definitivo. 
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Corrección y 
determinación de escaletas 
definitivas. 
ILCE/DDIME
/DMAI 
Las correcciones y ajustes 
de contenido de cada escaleta se 
harán en el momento de la 
reunión, a fin de determinar 
tratamiento definitivo de cada 
guión. 
 
 
Notas 
Es importante que participen los guionistas de ILCE para que conozcan directamente las ideas y conceptos de los  guiones a 
escribir. 
Elaboración de Minuta que contenga los acuerdos respecto a ajustes, sentido de los guiones y secuencias, responsables de 
cambios etc. 
La responsabilidad de los contenidos es de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos 
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2. ESCRITURA DE GUIONES 
 
PROCESO 
ÁREA 
RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 
TIEMP
O ESTIMADO 
Primera versión de 
guión 
ILCE 
Conforme a las 
escaletas se escribe cada guión. 
3 
semanas 
2.2  Revisión de 
primera versión 
ILCE 
Los coordinadores de 
ILCE ajustan contenidos 
conforme a escaletas. 
2.3  Entrega de 
guiones 
ILCE 
Entrega de guiones 
corregidos a responsables 
DDIME, DMAI a fin de hacer 
siguiente revisión y ajuste. 
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2.4  Ajustes y 
correcciones 
DDIME/DMAI 
Los responsables 
revisan materiales entregados 
por asignatura. 
2.5  Calendario de 
revisiones 
DDIME 
Fijar calendario de 
revisión de guiones por 
asignatura. 
2.6  Lectura 
académica 
DDIME/DMAI/I
LCE 
Se corregirá y ajustará 
cada guión a una segunda 
versión, conforme los 
estándares determinados por 
los especialistas de la DGME. 
2.7 Escritura de 
segunda versión de guiones. 
ILCE 
Ajuste y reescritura del 
material. 
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2.8 Revisión de 
guiones reescritos. 
DDIME/DMAI 
Verificación del 
cumplimiento de estándares de 
calidad y contenido 
determinados en la revisión 
conjunta. 
2.9 Entrega de 
guiones corregidos. 
ILCE 
Tras las correcciones y 
reescritura derivadas de la 
lectura académica el ILCE 
entrega guiones corregidos. 
2.10 Calendarización 
de reuniones con DGTVE. 
DDIME/DMAI 
Se fijan las reuniones 
con los equipos de producción 
2.11 Lectura con 
producción 
DMAI/DDIME/
DGTVE 
Lectura final de 
guiones con los equipos de 
producción para cada 
asignatura. 
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2.12 Ajustes finales DDIME/DMAI 
Últimos ajustes de 
imagen o contenido derivados 
de la lectura con producción.  
2.13 Entrega de 
guiones F1 
DDIME/DMAI 
Tras realizar los ajustes 
derivados de la reunión 
anterior, la DDIME entrega a 
DMAI los guiones finales para 
producir (F1).  
2.14 Entrega guiones 
definitivos a producción.  
DMAI 
DMAI envía guiones 
finales a DGTVE 
 
 
Notas 
Se escribirá una minuta para cada reunión. Condensará los acuerdos y modificaciones fijados en cada guión. 
En caso de que los guiones entregados por ILCE no cumplan los acuerdos fijados en las minutas, serán devueltos para que 
procedan los cambios necesarios.  
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DDIME, DMAI, ILCE decidirán, tras las reuniones conjuntas, si procede una nueva reescritura y, en su caso, una tercera 
versión de guión. 
Si los ajustes son menores, los equipos intercambiarán impresiones y comentarios vía telefónica; los cambios se podrán 
entregar vía correo electrónico sin necesidad de agendar otra sesión conjunta.  
DDIME y DMAI convocarán a nuevas reuniones con sus homólogos ILCE en caso de considerarlas necesarias. 
Si hay guiones o temas considerados problemáticos, DDIME y DMAI podrán decidir convocar a ILCE a las sesiones de lectura 
con realizadores de DGTVE a fin de aclarar conceptos y contenidos.  
La responsabilidad de los contenidos es de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos 
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3. PRODUCCIÓN 
 
PROCESO 
ÁREAS 
RESPONSABLES 
ACTIVIDAD 
TIEMP
O ESTIMADO 
3.1 Preproducción  DGTVE/DMAI 
Calendarización de 
actividades de grabación, edición, 
post-producción etc. 
Determinación de 
necesidades particulares de cada 
equipo (para cada asignatura): 
Escuelas, contactos con 
especialistas, animaciones, 
entrevistas, material fílmico, 
gráfico etc. 
8 
semanas por 
bloque 
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3.2 Grabación  DGTVE/DMAI 
Levantamiento de imagen 
para cada programa. 
3.3 
Acompañamiento en 
grabaciones 
DMAI/DDIME 
Los especialistas para 
cada asignatura, a petición de 
DMAI, acompañarán, según sea 
necesario, las grabaciones en 
escuelas, entrevistas con 
especialistas etc. 
3.4 Revisión 1 DDIME/DMAI 
Los responsables de 
ambas instancias revisan, 
conforme a guiones F1, la 
conformación del programa final 
y determinan los ajustes 
necesarios antes de su 
transmisión. 
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3.5 Correcciones 
DDIME/DMAI/
DGTVE 
Equipo de producción 
realiza las correcciones derivadas 
de revisión 
3.6 Revisión y Visto 
Bueno 
DDIME/DMAI/
DGTVE 
Revisión y visto bueno del 
programa terminado. Inicia 
trámite para transmisión. 
 
Notas 
La DGTVE no podrá transmitir los programas al aire si el Vo. Bo. No ha sido emitido por los responsables de DDIME, DMAI. 
La DGME podrá apoyarse, en todo momento, en los especialistas ILCE para la revisión de programas y/o el acompañamiento 
a las grabaciones. 
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